



**CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.014.872-09/2014	GESTOR	PROGRAMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO AMPLIAÇÃO MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NOS BAIRROS MORADA DO
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS	MUNICÍPIO / UF FORTALEZA DOS VALOS / RS	LOCALIDADE DO ENDEREÇO BAIRRO MORADA DO SOL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE mar-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 27,12%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/07/18	Parcelas									
				Parcela 1 ago/18	Parcela 2 set/18	Parcela 3 out/18	Parcela 4 nov/18	Parcela 5 dez/18	Parcela 6 jan/19	Parcela 7 fev/19	Parcela 8 mar/19		
1.	REVESTIMENTOS	25.250,68	Parcela (%)	60,00%	40,00%	80,00%							
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%	100,00%							
2.	PINTURA	7.637,30	Parcela (%)	0,00%	20,00%	100,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%							
3.	PAVIMENTAÇÃO	1.846,80	Parcela (%)	0,00%	100,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%								
4.	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE	16.545,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%							
			Parcela (%)	29,54%	26,28%	44,18%							
			Acumulado (%)	29,54%	55,82%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	15.150,41	28.624,94	51.280,72							

Local: \_\_\_\_\_  
12 de Junho de 2018  
Data

Nome: DIJGENES ROBERTO LIBRELOTTO  
Título: ARQUITETO E URBANISTA  
CREACAU CAU/RS 37.973-5  
ARTV/RT: \_\_\_\_\_