

PROPOSTA

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS1

TOMADA DE PREÇO – Nº 001/2016

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA CONSTRUHARTER LTDA-ME

CNPJ: 15.433.508/0001-50

ENDEREÇO: Av. Leopoldo Meinen, 112, sala 02, Fortaleza dos Valos/RS,

TELEFONE: (55) 3328-1322

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3726-5

CONTA CORRENTE: 7497-7

DADOS DO SIGNATÁRIO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: NOELE HARTER DIAS

CARGO: SÓCIA | RESPONSÁVEL TÉCNICA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

IDENTIDADE: 6082691971

CPF: 003.600.540-13

INSCRIÇÃO DO ITEM:

302,63m² de construção em regime de empreitada global de unidade básica de saúde padrão 1, obedecendo rigorosamente o memorial descritivo, projeto e especificações técnicas do programa de requalificação de unidades básicas de saúde do ministério da saúde.

VALOR TOTAL DO MATERIAL R\$ 327.702,00

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA R\$ 121.206,00

VALOR GLOBAL TOTAL R\$ 448.908,00

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS

Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Fortaleza dos Valos/RS, 16 de Março de 2016.

X

Noele Harter Dias

NOELE HARTER DIAS | CPF 003.600.540-13
SÓCIA | RESPONSÁVEL TÉCNICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUTORA CONSTRUHARTER LTDA - ME
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS 1
FORTALEZA DOS VALOS - RS

CONSTRUHARTER

Construir credibilidade, nosso maior projeto!

ITEM	SERVIÇOS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	5.381,68						5.381,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.086,59						3.086,59
3	COBERTURA			20.893,23	20.893,23			41.786,45
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	48.851,10	48.851,10					97.702,20
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO		40.263,30					40.263,30
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.572,16						1.572,16
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS			30.935,12	30.935,12	30.935,12	30.935,12	123.740,47
8	ESQUADRIAS					52.616,81		52.616,81
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.833,48	10.833,48	10.833,48				32.500,43
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.635,79	18.635,79					37.271,57
11	REDE AR COMPRIMIDO			1.987,46				1.987,46
12	COMUNICAÇÃO VISUAL				7.727,02			7.727,02
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA						3.271,86	3.271,86
	PERCENTUAL SIMPLES	20,28%	26,88%	14,45%	13,02%	17,92%	7,45%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO	20,28%	47,16%	61,61%	74,63%	92,55%	100,00%	
	TOTAL SIMPLES	88.360,79	118.583,66	64.649,28	59.555,36	83.551,93	34.206,98	448.908,00
	TOTAL ACUMULADO	88.360,79	206.944,45	271.593,73	331.149,10	414.701,02	448.908,00	

Noel Hartes
 NOELE HARTER DIAS | CPF 003.600.540-13
 SÓCIA | RESPONSÁVEL TÉCNICA

PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS VALOS
 MOD. TP 001/2016
 PROC. Nº FL. 280

Noel Hartes

mf
31
19.05