



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Ofício Seplan nº 110/2021

Frederico Westphalen/RS, 12 de maio 2021.

**Termo de Recebimento Provisório da obra de Construção de Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, localizada no distrito de Castelinho no Município de Frederico Westphalen**

A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen (RS), recebe provisoriamente da empresa Bernardi e Lopes LTDA-ME, portadora do CNPJ nº 20.267.676/0001-53, os serviços referentes ao contrato administrativo nº 430/2018, na cidade de Frederico Westphalen-RS.

Conforme visitas realizadas na obra, o objeto do contrato foi executado dentro dos conformes previstos no respectivo projeto, **totalizando R\$ 254.756,97 (Duzentos e cinquenta e quatro mil com setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos).**

Sendo executada 316,85 m<sup>2</sup> de edificação, sendo 269,05m<sup>2</sup> no primeiro pavimento e 47,80 m<sup>2</sup> no pavimento superior.


Sergio Antônio Grassi  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 215251

  
**Sergio Antônio Grassi**  
Engenheiro Civil Municipal

  
**José Alberto Panosso**  
Prefeito Municipal

  
**Lucas R. Felin de Aguiar**  
Sec. de Coord. e Planejamento

  
**João Francisco Vendruscolo**  
Vice Prefeito Municipal

Ciente:   
Recebi a presente documentação

Em 14/05 /2021.

*Recebido*

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

O documento presente visa relatar o desenvolvimento e execuções vistos nas inspeções da obra de implantação e modernização de infraestrutura esportiva localizada no distrito de castelinho, pertencente ao município de Frederico Westphalen, RS.

Local: Distrito de castelinho, Interior de Frederico Westphalen, RS.

Objeto: Implantação e modernização de infraestrutura esportiva

Foto 1: Fachada frontal 1




*[Handwritten signature]*

Foto 2: Fachada frontal 2



Foto 3: Fachada fundos



A-

Foto 4: Pias de Inox



Foto 5: Corrimão instalado



*[Handwritten signature]*



Foto 6: Vidros instalados




Foto 7: Mictório instalado



Frederico Westphalen, 12 de maio de 2021.

*Sergio A. Grassi*

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen  
CNPJ. 87.612.917/0001-25  
Engenheiro Sergio Antônio Grassi