



Município de Frederico Westphalen | RS
Poder Executivo Municipal



TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUTAR OBRA DE ESGOTAMENTO PLUVIAL NO PERÍMETRO URBANO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1016.462-22/2014 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA

Que fazem o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua José Cañellas, nº 258, inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.612.917/0001-25, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr (a) **ROBERTO FELIN JÚNIOR**, brasileiro, casado, doravante denominado **MUNICÍPIO CONTRATANTE** e **TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Frederico Westphalen/RS, na Rua Paulo VI nº 270, Bairro Fátima, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.042.444/0001-64, neste ato representado por seu representante Sr. **ADRIANO MARCELO DA SILVA**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Frederico Westphalen/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 604.796.800-78, portador da cédula de identidade civil nº 5063438187, doravante denominado **CONTRATADA**, as partes acima qualificadas resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO** mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA

O presente termo aditivo reger-se-á, pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 06/2015, Processo Licitatório nº 66/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo o acréscimo de valor por aumento de quantitativo do Contrato Administrativo nº 126/2015 datado de 17 de abril de 2015 e Termos Aditivos I e II.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA – item 4.1 – do preço e condições de pagamento: Fica acrescido ao valor do contrato **RS 29.896,31 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos)** conforme planilha orçamentária e solicitação em anexo.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor global do Contrato ora aditado passa a ser de **RS 585.895,55 (quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)**.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato administrativo, a que este aditivo se vincula, permanecem inalteradas e ficam ratificadas por este instrumento.

E, por estarem de acordo, foi o presente Termo Aditivo lavrado em duas vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen, 16 de dezembro de 2016.

ROBERTO FELIN JÚNIOR

Prefeito Municipal
Município Contratante

ADRIANO MARCELO DA SILVA

Terras Barril – Terraplanagens e Pavimentação Ltda
Contratada

Testemunhas:

Carina da Silveira:

CPF: 016.708.600-60

Guilherme Baptista Piovesan


CPF: 006.786.520-82

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL BAIRRO IPIRANGA

Eng. Fábio Juliano Vanzin - CREA/RS 124689-D

Data: 14/dez/16 Sinapi Base 10/outubro/2014
Tabela DNIT 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	QUANT.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR COM BDI	CODIGO SINAPI
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	ADIT. 01	ADIT. 02	DIFERENÇA				24,18%	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	2,50	0,00	M2	257,56	0,00	0,00	74209/1
1.2	LOCALIZAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFIA E NIVELADOR	609,00	613,45	4,45	M2	14,00	62,30	77,36	73686
	Total do Grupo							77,36	
2.	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	ESCAVAÇÃO COM ROMPEDOR MAT. 2ª CATEGORIA	0,00	175,45	175,45	M3	110,66	19415,30	24109,92	73965/2
2.2	COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL	964,36	984,12	19,76	M3	5,51	108,88	135,20	73964/5
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM	2042,07	2074,64	32,57	M3	3,93	128,00	158,95	72818
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M3.	13983,22	14414,74	431,52	TXKM	0,66	284,80	353,67	83444
	Total do Grupo							24757,74	
3.	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISITA E CAIXAS								
3.1	GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 200X200X15X100	110,00	110,00	0,00	M	1683,40	0,00	0,00	DNIT
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 1000 e 1500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3	499,00	503,45	4,45	M	70,00	311,50	386,82	73721
3.3	CAIXA TIPO "BOCA LOBO" 120X120X120CM, EM ALV. TIJ. MACIÇO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA,	7,00	4,00	-3,00	UN	888,00	-2664,00	-3308,16	73950/1
3.4	CAIXA TIPO BOCA DE LOBO 2,15x2,20x2,00m ALVENARIA TIJOLOS 25CM REBOCADA COM TAMPA EM CONCRETO	1,00	1,00	0,00	UN	2500,00	0,00	0,00	
3.5	CAIXA TIPO BOCA DE LOBO 1,85x2,15x1,70m ALVENARIA TIJOLOS 25CM REBOCADA COM TAMPA EM CONCRETO	1,00	1,00	0,00	UN	3650,00	0,00	0,00	
3.6	CAIXA TIPO BOCA DE LOBO 2,55x1,85x1,70m ALVENARIA TIJOLOS 25CM REBOCADA COM TAMPA EM CONCRETO	1,00	1,00	0,00	UN	3850,00	0,00	0,00	
3.7	CAIXA TIPO BOCA DE LOBO 1,40x1,50x1,40m ALVENARIA TIJOLOS 25CM REBOCADA COM TAMPA EM CONCRETO	1,00	3,00	2,00	UN	1200,00	2400,00	2980,32	
3.8	CAIXA TIPO BOCA DE LOBO 1,85x1,50x1,40m ALVENARIA TIJOLOS 25CM REBOCADA COM TAMPA EM CONCRETO	1,00	0,00	-1,00	UN	1500,00	-1500,00	-1862,70	
3.9	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 800MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	24,00	36,45	12,45	M	155,00	1929,75	2396,36	insumo 7750



3.10	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 1000MMPARA ÁGUAS PLUVIAIS	362,00	336,00	-26,00	M	234,00	-6084,00	-7555,11	insumo 7753
3.11	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 1500MMPARA ÁGUAS PLUVIAIS	113,00	121,00	8,00	M	515,00	4120,00	5116,22	insumo 7758
3.12	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 600MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	10,00	10,00	M	115,94	1159,40	1439,74	insumo 7762
3.13	CONCRETO DESEMPENADO BASE ASSENTAMENTO GALERIA FCk 15 Mpa e=5cm	23,00	23,00	0,00	M2	38,05	0,00	0,00	
3.14	PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO - POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	80,33	44,68	-35,65	M3	48,36	-1723,89	-2140,73	insumo 4720
	Total do Orçamento							-2547,22	
4.	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA	882,00	892,00	10,00	M2	28,00	280,00	347,70	72944
4.2	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE	6,00	9,13	3,13	T	150,00	469,50	583,03	72965
4.3	ENVELOPAMENTO COM CONCRETO DE TUBOS e=5cm	0,00	14,59	14,59	M ³	368,57	5377,44	6677,70	73406
	Total do Grupo							7608,43	
	Total do Orçamento							29896,31	

Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil
CREA/RS - 124689

52
P
PREF. MUNICIPAL-FW
SERVICIOS