



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

O Município de Frederico Westphalen (RS), recebe provisoriamente da empresa PAVITER – COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELLI, portadora do CNPJ nº 93.697.076/0001-07, os serviços referentes ao contrato administrativo nº 16/2020 e modalidade tipo concorrência nº 226/2019, para a execução global da RUA 174, localizada no Bairro Avamaú, cidade de Frederico Westphalen-RS.

Conforme visitas realizadas na obra durante o mês de Outubro e Novembro de 2021, apresentou-se parcialmente o cumprimento do objeto do contrato conforme previsto no respectivo projeto e suas alterações de acréscimos ou supressões durante o andamento da obra.

O recebimento provisório tem em vista, principalmente fixar o termo final dos serviços contratados, deste modo, através do contato realizado previamente com o CONTRATADO evidenciou-se algumas pendências detectadas a serem corrigidas e finalizadas até o recebimento definitivo, seguem descritas no relatório técnico em anexo. Referente aos ajustes para alteração do contrato, encontrar-se listadas abaixo.

- 1) VALOR DO CONTRATO: R\$ 173.818,07
  - a. Valor de aditivo para supressão: - R\$ 65.457,67
  - b. Valor de aditivo para acréscimo utilizando Sinapi 04-2019, BDI de projeto 19,69% e desconto da licitação: R\$ 34.496,22
  - c. Diferença no valor do contrato: -R\$ 30.961,45
- 2) ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE CONTRATO NOV./2021: R\$ 142.856,62
- 3) BOLETIM Nº 02 APÓS VISTORIA: R\$ 51.399,10

\*Observação: Referente os itens que não estão sendo incluídos neste processo, encaminhado para análise contratual, uma vez que não há viabilidade técnica dos mesmos para vistoria no local por este profissional.

Frederico Westphalen/RS, 10 de Novembro 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Jardel Felipe Konzen**  
Engenheiro Civil Municipal  
Atual fiscal do contrato

  
\_\_\_\_\_  
**José Alberto Panosso**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**Lucas R. E. de Aguiar**  
Secretário Municipal de  
Coordenação e Planejamento