



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Frederico Westphalen/RS, 28 de Abril 2017.


À

PAVITER COMÉRCIO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA  
FREDERICO WESTPHALEN

TERMO DE PARALIZAÇÃO DE OBRAS

Comunicamos a Vossa Senhoria, que fica paralisada através da presente, a obra de Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global para realização de recapeamento asfáltico (CBUQ) sobre pisos de calçamento com pedra irregular em diversas ruas do município, tudo conforme TP 21/2014.

Em virtude da ampliação da Galeria Pluvial do convênio PAC II, que será realizada após liberação do setor de engenharia da Gigov/PF..

  
José Alberto Panosso  
Prefeito Municipal

Fábio J. Vanzin  
Engenheiro Civil

  
Alexandre Martinazzo  
Mun. Planejamento e Coordenação  
Mun. Frederico Westphalen-RS  
Alexandre Martinazzo  
Secretário do Planejamento

Ciente:

Recebi a presente notificação

Em 28/04/2017

PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA



FREDERICO  
WESTPHALEN

Administração 2017-2020  
JUNTOS PODEMOS MAIS

Fone: 55 3744-5050 Fax: 55 3744-3887  
Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP: 98400-000

[www.fredericowestphalen.rs.gov.br](http://www.fredericowestphalen.rs.gov.br)