



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Ofício Seplan nº 175/2024

Frederico Westphalen/RS, 13 de maio 2024.

**Termo de recebimento provisório da obra de pavimentação em calçamento na Rua 117, localizada no bairro São Cristóvão no Município de Frederico Westphalen**

A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen (RS), recebe provisoriamente da empresa DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME, portadora do CNPJ nº 17.750.479/0001-86, **os serviços referentes ao contrato administrativo nº 180/2023**, na cidade de Frederico Westphalen-RS.


Considerando que as obras mencionadas estão 90% concluídas, segue as seguintes ressalvas:

1. Ajustes na calçada de concreto;
2. Ajustes finais no calçamento;
3. Reforçar rejuntamento com o pó de brita;

**A última medição só será paga após a finalização dos apontamentos.**

Abre-se o prazo de 90 dias para a empresa solucionar os problemas e receber o termo definitivo, assim como o montante referente a última medição.

  
**José Alberto Panosso**  
Prefeito Municipal

  
**Renato Dall'agnol**  
Sec. de Coord. e Planejamento

  
**Sergio Antônio Grassi**  
Engenheiro Civil Municipal

  
**Da Rosa Serviços de Alv. e Pav.**  
Sec. de Coord. e Planejamento

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

[www.fredericowestphalen.rs.gov.br](http://www.fredericowestphalen.rs.gov.br)