



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

**Assunto:** AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO

**Localizada:** Linha Pedras Brancas, interior, Município de Frederico Westphalen.

A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen (RS), **recebe em definitivo** da empresa KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, portadora do CNPJ nº 10.744.184/0001-58, os serviços referentes do contrato administrativo nº 107/2024 a execução global da AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO. Conforme vistoria no local, conclui-se que o objeto do contrato foi executado dentro dos conformes previstos no projeto, **totalizando R\$ 284.697,29** (Duzentos e oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais com vinte e nove centavos). Observando que os itens abaixo serão glosados em virtude da não execução, no que se refere ao Tanque, filtro e sumidouro, a justificativa para essa decisão é que o local já conta com um sistema de tratamento existente em funcionamento, sendo, portanto, mais adequado manter o espaço disponível para o plantio de árvores e vegetação, o que contribuirá com a oferta de sombra e melhoria ambiental na escola. O item porta de alumínio trata de janelas venezianas no oitão que não foram executadas pela empresa.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	01	UND	2.771,50
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	01	UND	3.719,06
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M <sup>2</sup> (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	01	UND	4.564,28
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0,72	M2	616,87
		TOTAL	11.671,71

TABELA DE CONTROLE					
CONTRATADO	R\$ 274.230,00			TOTAIS	TOTAIS
	MAT	MO		MAT	MO
BM1	R\$ 59.866,73	R\$ 38.783,38	R\$ 20.283,35	65%	35%
BM2	R\$ 61.369,91	R\$ 39.890,45	R\$ 21.479,46	65%	35%
BM3	R\$ 60.300,22	R\$ 41.390,97	R\$ 18.908,25	69%	31%
BM4	R\$ 60.038,07	R\$ 28.857,58	R\$ 31.180,49	48%	52%
BM5	R\$ 21.183,36	R\$ 13.350,90	R\$ 7.827,95	63%	37%
GLO	R\$ 11.671,71				
	R\$ 274.230,00	R\$ 162.276,33	R\$ 100.280,50	62%	38%
Valor final	R\$ 252.558,29				
Valor em actd	R\$ 284.697,29				

Frederico Westphalen/RS, 20 de Dezembro 2024.

Jardel Felipe Konzen  
Engenheiro Civil  
CREA/RS-233385

José Alberto Panosso  
Prefeito Municipal

PATRICIA BOLSONI FONTANA  
SMEC PORTARIA 500/2024