



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Memorando nº 01/2025

Frederico Westphalen/RS, 08 de janeiro de 2025

À  
**Adriana Pavan**  
**Secretária da Fazenda**  
**Frederico Westphalen/RS**

Vimos por meio deste INFORMAR da **suspensão** por tempo indeterminado do **Contrato nº 244/2024** o qual tem por objeto *contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a ampliação, modernização e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinte Um de Abril*, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos, conforme Ofício Seplan nº 04/2025, anexo.

Sem mais, na certeza do pronto atendimento.

Atenciosamente.

  
**Valdenir Cadore**  
**Secretário de Coordenação e Planejamento**

Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Ofício SePlan nº 04/2025

Frederico Westphalen/RS, 07 de janeiro de 2025

À  
Vaniz J. G LÓ ME  
Frederico Westphalen/RS

Vimos por meio deste SOLICITAR a **suspensão** por tempo indeterminado do **Contrato nº 244/2024** o qual tem por objeto:

*contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a ampliação, **modernização e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinte Um de Abril**, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos.*

Justifica-se que essa suspensão ser faz necessária devido haver itens pendentes junto a Secretaria de Educação e Cultura, no tocando ao transporte de alunos e também em relação a propriedade do lote, visto que, onde será feita a ampliação da escola, o lote não pertence ao município de Frederico Westphalen, sendo necessária para a doação um aceite do atual proprietário e também uma prévia aprovação da Câmara de Vereadores.


Com isso, salientamos que até aviso formal, não seja iniciada a obra referente a este contrato.

Sem mais, na certeza do pronto atendimento.

Atenciosamente.

  
**Valdenir Cadore**  
**Secretário de Coordenação e Planejamento**

Recebido em  
Nome:

  
10/01/2025



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL**

**Objeto:**

**Suspensão** por tempo indeterminado do **Contrato nº 244/2024** o qual tem por objeto contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a ampliação, **modernização e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinte Um de Abril**, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos, conforme Ofício Seplan nº 04/2025.

Adoto como razão decidir sobre a **SUSPENSÃO** do prazo e execução do Contrato nº 244/2024, que visa a contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a ampliação, **modernização e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinte Um de Abril**, no município de Frederico Westphalen/RS, com base na solicitação e justificativa da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento.

**Defiro**

**Indefiro**

É a decisão.

Frederico Westphalen/RS, 08 de janeiro de 2024.

  
**Orlando Girardi**  
**Prefeito Municipal**