



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Frederico Westphalen/RS, 06 de fevereiro de 2026.

À Empresa

JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 44.940.629/0001-97

FREDERICO WESTPHALEN – RS

ORDEM DE INÍCIO DE OBRA

Comunicamos a Vossa Senhoria, que fica autorizado através da presente, dar início a obra, em regime de empreitada global, para a **execução dos serviços de substituição emergencial do tabuleiro de um pontilhão, localizado na Linha Santos Anjos, interior deste município, em razão da possibilidade de ruptura iminente da estrutura existente**, no valor de R\$ 40.795,32 (quarenta mil, setecentos e noventa e cinco reais, com trinta e dois centavos) com previsão de término de execução de (2) dois meses, iniciada a contagem, a partir da data do recebimento da Ordem de Início de Obras, fornecido por este município, tudo conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos da **Dispensa de Licitação nº 05/2026, Contrato Administrativo nº 12/2026**.

A contratada deverá ler no contrato nº 12/2026, quais são as documentações necessárias para pagamentos e entrega final da obra.

A contratada deverá consultar o setor de Tesouraria Municipal para verificar a necessidade ou não de abertura de matrícula da obra, ou documentações específicas da obra.

A contratada deverá guardar todas as notas fiscais de materiais referentes à obra em tela, estas notas devem estar direcionadas com o endereço da obra em específico, com CNPJ da empresa executora e com as datas dentro do período de execução da obra, (período do termo de início de obras até o recebimento provisório).

A contratada deverá verificar junto ao setor da Tesouraria Municipal os impostos a serem considerados para emissão das notas fiscais.

O valor total das notas fiscais de materiais deverá ser compatível com o valor de dedução da base de cálculo da nota fiscal emitidas pela contratada.

A empresa é responsável pelas informações prestadas e entregues para o fiscal do contrato, bem como a entrega de diário de obras e demais documentações necessárias para pagamento das faturas.

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 – Centro – Frederico Westphalen/RS – 98400-000

www.fredericowestphalen-rs.com.br

Página 1 | 2



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

O responsável Técnico da Empresa é detentor da ART/RRT deverá se fazer presente diariamente a obra e ele deve ser o técnico para especificar os materiais empregados e como devem ser executadas as obras com qualidade satisfatória.

O diário de obras deverá estar na obra para apontamentos da fiscalização, bem como preenchimento diário dos serviços executados.


A contratada deverá atentar-se para o prazo de execução do contrato, quando for necessário aditamento de prazo deverá ser comunicado com justificativas técnicas em até 30 dias antes do fim de sua vigência.

Caso este pedido não seja feito até trinta dias antes do fim do prazo previsto, deverá ser consultado o Departamento Jurídico para análise de possibilidade de aditamento.


Informamos que todos os serviços executados deverão seguir rigorosamente as orientações da fiscalização designada pelo Município, especialmente no que se refere às etapas de execução que exigem conferência técnica.



ORLANDO GIRARDI
Prefeito Municipal
Frederico Westphalen / RS


VALDENIR ANTONIO CADORE
Sec. Munic. de Coordenação e Planejamento
Secretário Municipal de
Coordenação e Planejamento
Pref. de Frederico Westphalen


JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
e/ou representante legal por procuração

Fiscal:


Rodrigo André Klamt
Engenheira Civil - CREA/RS 191737

Nome: 
Recebido 09/02/26