



Frederico Westphalen/RS, 20 de Dezembro 2015.

À


PAVITER COMÉRCIO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA


FREDERICO WESTPHALEN

TERMO DE PARALIZAÇÃO DE OBRAS


Comunicamos a Vossa Senhoria, que fica paralisada através da presente, a obra de Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global para realização de recapeamento asfáltico (CBUQ) sobre pisos de calçamento com pedra irregular em diversas ruas do município, tudo conforme TP 21/2014.

Em virtude de falta de repasse de valor pelo Ministério das Cidades, Convênio: 0797968/2013.



Roberto Felin Junior
Prefeito Municipal


Fábio J. Vanzin
Engenheiro Civil

Fábio Juliano Vanzin
Eng.º Civil
CREA 124683


Diego B. da Rocha
Secretário do Planejamento

Ciente:


Recebi a presente notificação

Em 20/12/2015

TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA