

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA 1ª DE MAIO TRECHO II

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	10,72%	5,36%	R\$ 2.665,00	5,36%	R\$ 2.665,00
2	Terraplenagem						
3	Drenagem						
4	Pavimentação	R\$ 40.614,79	81,69%	40,85%	R\$ 20.307,39	40,85%	R\$ 20.307,39
5	Obras Complementares						
6	Sinalização	R\$ 333,62	0,67%			0,67%	R\$ 333,62
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.438,00	6,92%			6,92%	R\$ 3.438,00
	Total			46,21%	R\$ 22.972,39	53,79%	R\$ 26.744,01
	Total Acumulado	R\$ 49.716,41		46,21%	R\$ 22.972,39	100,00%	R\$ 49.716,41

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ INÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64


José Inácio Manfio
 ENGENHEIRO CÍVIL
 CREA/RS: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI nº 100 - Bairro - 91300-000 Fátima, WESTPHALEN - RS



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA SANTOS DUMONT

Item	Descrição	R\$	%	Execução				Execução			
				Mês 01		Mês 02		Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	3,29%	0,82%	R\$ 1.332,50	0,82%	R\$ 1.332,50	0,82%	R\$ 1.332,50	0,82%	R\$ 1.332,50
2	Terraplenagem										
3	Drenagem										
4	Pavimentação	R\$ 151.520,22	93,48%	23,37%	R\$ 37.880,06	23,37%	R\$ 37.880,06	23,37%	R\$ 37.880,06	23,37%	R\$ 37.880,06
5	Obras Complementares										
6	Sinalização	R\$ 978,81	0,60%							0,60%	R\$ 978,81
7	Controle Tecnológico	R\$ 4.266,00	2,63%							2,63%	R\$ 4.266,00
	Total			24,19%	R\$ 39.212,56	24,19%	R\$ 39.212,56	24,19%	R\$ 39.212,56	27,43%	R\$ 44.457,37
	Total Acumulado	R\$ 162.095,03		24,19%	R\$ 39.212,56	48,38%	R\$ 78.425,11	72,57%	R\$ 117.637,67	100,00%	R\$ 162.095,03

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019

JOSÉ INÁCIO MANEIO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D

TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64

José Inácio Maneio
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI 270 Bairro Fátima
CEP 96400-000 FRED. WESTPHALEN/RS


TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA SANTO ANGELO

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	27,39%	13,70%	R\$ 2.665,00	13,70%	R\$ 2.665,00
2	Terraplenagem						
3	Drenagem						
4	Pavimentação	R\$ 10.448,03	53,69%	26,85%	R\$ 5.224,01	26,85%	R\$ 5.224,01
5	Obras Complementares						
6	Sinalização	R\$ 243,39	1,25%			1,25%	R\$ 243,39
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.438,00	17,67%			17,67%	R\$ 3.438,00
	Total			40,54%	R\$ 7.889,01	59,46%	R\$ 11.570,40
	Total Acumulado	R\$ 19.459,42		40,54%	R\$ 7.889,01	100,00%	R\$ 19.459,42

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ IMÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


José Ondcio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/R.S. 48.501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI 270 Bairro Fátima
 CEP 50400-000 FRED. WESTPHALEN/RS



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA MONSENHOR VITOR BATISTELA

Item	Descrição	R\$	%	Execução				Execução			
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	1,27%	0,32%	R\$ 1.332,50	0,32%	R\$ 1.332,50	0,32%	R\$ 1.332,50	0,32%	R\$ 1.332,50
2	Terraplenagem										
3	Drenagem										
4	Pavimentação	R\$ 406.528,87	97,15%	24,29%	R\$ 101.632,22	24,29%	R\$ 101.632,22	24,29%	R\$ 101.632,22	24,29%	R\$ 101.632,22
5	Obras Complementares										
6	Sinalização	R\$ 869,33	0,21%							0,21%	R\$ 869,33
7	Controle Tecnológico	R\$ 5.711,80	1,37%							1,37%	R\$ 5.711,80
	Total			24,61%	R\$ 102.964,72	24,61%	R\$ 102.964,72	24,61%	R\$ 102.964,72	26,13%	R\$ 109.545,85
	Total Acumulado	R\$ 418.440,00		24,61%	R\$ 102.964,72	49,21%	R\$ 205.929,44	73,82%	R\$ 308.894,15	100,00%	R\$ 418.440,00

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019

JOSE INACIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D

TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64

Jose Inacio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI 970 Bairro Fátima
 CEP 91090-000 FINEC. WESTPHALENRS

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA CAPITÃO RAIMUNDO

Item	Descrição	R\$	%	Execução					
				Mês 01		Mês 02		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	4,81%	1,64%	R\$ 1.812,20	1,59%	R\$ 1.758,90	1,59%	R\$ 1.758,90
2	Terraplenagem								
3	Drenagem								
4	Pavimentação	R\$ 100.938,12	91,15%	36,46%	R\$ 40.375,25	27,35%	R\$ 30.281,44	27,35%	R\$ 30.281,44
5	Obras Complementares								
6	Sinalização	R\$ 474,39	0,43%					0,43%	R\$ 474,39
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.990,00	3,60%					3,60%	R\$ 3.990,00
	Total			38,10%	R\$ 42.187,45	28,93%	R\$ 32.040,34	32,97%	R\$ 36.504,73
	Total Acumulado	R\$ 110.732,51		38,10%	R\$ 42.187,45	67,03%	R\$ 74.227,78	100,00%	R\$ 110.732,51

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ INÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D

José Inácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS: 48.501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
 CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA PRESIDENTE KENNEDY TRECHO II

Item	Descrição	R\$	%	Execução					
				Mês 01		Mês 02		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	4,55%	1,55%	R\$ 1.812,20	1,50%	R\$ 1.758,90	1,50%	R\$ 1.758,90
2	Terraplenagem								
3	Drenagem								
4	Pavimentação	R\$ 107.288,51	91,64%	36,65%	R\$ 42.915,40	27,49%	R\$ 32.186,55	27,49%	R\$ 32.186,55
5	Obras Complementares								
6	Sinalização	R\$ 746,76	0,64%					0,64%	R\$ 746,76
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.714,00	3,17%					3,17%	R\$ 3.714,00
	Total			38,20%	R\$ 44.727,60	28,99%	R\$ 33.945,45	32,80%	R\$ 38.406,21
	Total Acumulado	R\$ 117.079,27		38,20%	R\$ 44.727,60	67,20%	R\$ 78.673,06	100,00%	R\$ 117.079,27

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019

JOSE INACIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D

Jose Inacio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/R.S: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
 CEP 96400-000 FRED. WESTPHALEN/RS

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


LOCAL: RUA JOÃO TRENTIN

Item	Descrição	R\$	%	Execução					
				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	7,78%	2,64%	R\$ 1.812,20	2,57%	R\$ 1.758,90	2,57%	R\$ 1.758,90
2	Terraplenagem								
3	Drenagem								
4	Pavimentação	R\$ 59.134,74	86,28%	34,51%	R\$ 23.653,89	25,88%	R\$ 17.740,42	25,88%	R\$ 17.740,42
5	Obras Complementares								
6	Sinalização	R\$ 363,23	0,53%					0,53%	R\$ 363,23
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.714,00	5,42%					5,42%	R\$ 3.714,00
	Total			37,15%	R\$ 25.466,09	28,45%	R\$ 19.499,32	34,40%	R\$ 23.576,55
	Total Acumulado	R\$ 68.541,97		37,15%	R\$ 25.466,09	65,60%	R\$ 44.965,41	100,00%	R\$ 68.541,97

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ IMÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64


José Imácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/R.S: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 EDAV ENHOLO LTDA
 Cnpj 09.042.444/0001-64
 Fone: (51) 3091.1111
 E-mail: tbterr@terra.com.br



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA SANTO ANGELO TRECHO II

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.811,81	15,51%	7,75%	R\$ 2.905,90	7,75%	R\$ 2.905,90
2	Terraplenagem	R\$ 1.407,58	3,76%	1,88%	R\$ 703,79	1,88%	R\$ 703,79
3	Drenagem	R\$ 3.859,51	10,30%	5,15%	R\$ 1.929,75	5,15%	R\$ 1.929,75
4	Pavimentação	R\$ 19.858,99	52,98%	26,49%	R\$ 9.929,50	26,49%	R\$ 9.929,50
5	Obras Complementares	R\$ 2.956,80	7,89%	3,94%	R\$ 1.478,40	3,94%	R\$ 1.478,40
6	Sinalização	R\$ 137,36	0,37%			0,00%	R\$ 137,36
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.450,62	9,21%			0,00%	R\$ 3.450,62
	Total			45,21%	R\$ 16.947,34	45,21%	R\$ 20.535,32
	Total Acumulado	R\$ 37.482,67	100,00%	45,21%	R\$ 16.947,34	90,43%	R\$ 37.482,67

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019

JOSÉ IMÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL/CREA 48501-D

TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64

José Imácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Porto Vi 970 Bairro Fátima
 CEP 91440-000 FINEZ, WESTPHALEN


TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA BRASÍLIA

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 6.012,75	6,59%	3,29%	R\$ 3.006,37	3,29%	R\$ 3.006,37
2	Terraplenagem	R\$ 2.165,79	2,37%	1,19%	R\$ 1.082,90	1,19%	R\$ 1.082,90
3	Drenagem	R\$ 22.142,72	24,25%	12,13%	R\$ 11.071,36	12,13%	R\$ 11.071,36
4	Pavimentação	R\$ 46.801,28	51,27%	25,63%	R\$ 23.400,64	25,63%	R\$ 23.400,64
5	Obras Complementares	R\$ 10.572,80	11,58%	5,79%	R\$ 5.286,40	5,79%	R\$ 5.286,40
6	Sinalização	R\$ 146,29	0,16%			0,00%	R\$ 146,29
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.450,62	3,78%			0,00%	R\$ 3.450,62
	Total			48,03%	R\$ 43.847,67	48,03%	R\$ 47.444,58
	Total Acumulado	R\$ 91.292,25	100,00%	48,03%	R\$ 43.847,67	96,06%	R\$ 91.292,25

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ INÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


José Inácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RG: 48.501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64

**TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA**
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI 270 Bairro Fátima
 CEP 06400-000 FRED. WESTPHALEN/RS



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


LOCAL: RUA RIO GRANDE

Item	Descrição	R\$	%	Execução				Execução			
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	9,42%	2,36%	R\$ 1.332,50	2,36%	R\$ 1.332,50	2,36%	R\$ 1.332,50	2,36%	R\$ 1.332,50
2	Terraplanagem										
3	Drenagem										
4	Pavimentação	R\$ 47.618,89	84,18%	21,05%	R\$ 11.904,72	21,05%	R\$ 11.904,72	21,05%	R\$ 11.904,72	21,05%	R\$ 11.904,72
5	Obras Complementares										
6	Sinalização	R\$ 178,29	0,32%							0,32%	R\$ 178,29
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.438,00	6,08%							6,03%	R\$ 3.438,00
	Total			23,40%	R\$ 13.237,22	23,40%	R\$ 13.237,22	23,40%	R\$ 13.237,22	29,79%	R\$ 16.853,51
	Total Acumulado	R\$ 56.565,18		23,40%	R\$ 13.237,22	46,80%	R\$ 26.474,45	70,21%	R\$ 39.711,67	100,00%	R\$ 56.565,18

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ NÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64


José Nácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RN: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI 270 Bairro Fátima
 CEP 80400-000 FRED. WESTPHALEN/RN



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


LOCAL: RUA TUPI

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 6.396,32	4,11%	2,05%	R\$ 3.198,16	2,05%	R\$ 3.198,16
2	Terraplanagem	R\$ 2.117,81	1,36%	0,68%	R\$ 1.058,90	0,68%	R\$ 1.058,90
3	Drenagem	R\$ 25.105,51	16,12%	8,06%	R\$ 12.552,75	8,06%	R\$ 12.552,75
4	Pavimentação	R\$ 98.233,17	63,06%	31,53%	R\$ 49.116,59	31,53%	R\$ 49.116,59
5	Obras Complementares	R\$ 19.801,60	12,71%	6,36%	R\$ 9.900,80	6,36%	R\$ 9.900,80
6	Sinalização	R\$ 403,41	0,26%			0,00%	R\$ 403,41
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.728,85	2,39%			0,00%	R\$ 3.728,85
	Total			48,67%	R\$ 75.827,20	48,67%	R\$ 79.959,46
	Total Acumulado	R\$ 155.786,66	100,00%	48,67%	R\$ 75.827,20	97,35%	R\$ 155.786,66

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ INÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64


José Inácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/R.S. 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 00.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI 270 Bairro Fátima
 CEP 38100-000 FRED. WESTPHALEN/RS

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


LOCAL: RUA ARGENTINA

Item	Descrição	R\$	%	Execução					
				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	7,31%	2,48%	R\$ 1.812,20	2,41%	R\$ 1.758,90	2,41%	R\$ 1.758,90
2	Terraplenagem								
3	Drenagem								
4	Pavimentação	R\$ 63.538,37	87,08%	34,83%	R\$ 25.415,35	26,12%	R\$ 19.061,51	26,12%	R\$ 19.061,51
5	Obras Complementares								
6	Sinalização	R\$ 381,29	0,52%					0,52%	R\$ 381,29
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.714,00	5,09%					5,09%	R\$ 3.714,00
	Total			37,32%	R\$ 27.227,55	28,54%	R\$ 20.820,41	34,15%	R\$ 24.915,70
	Total Acumulado	R\$ 72.963,66		37,32%	R\$ 27.227,55	65,85%	R\$ 48.047,96	100,00%	R\$ 72.963,66

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ INÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64


José Inácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI 970 F. 1º Andar Fátima
 Centro - Porto Alegre - RS - 91040-000



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


LOCAL: RUA PINHEIRINHO

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 6.459,81	3,22%	1,61%	R\$ 3.229,91	1,61%	R\$ 3.229,91
2	Terraplenagem	R\$ 7.474,26	3,73%	1,87%	R\$ 3.737,13	1,87%	R\$ 3.737,13
3	Drenagem	R\$ 55.548,14	27,73%	13,86%	R\$ 27.774,07	13,86%	R\$ 27.774,07
4	Pavimentação	R\$ 106.743,57	53,28%	26,64%	R\$ 53.371,79	26,64%	R\$ 53.371,79
5	Obras Complementares	R\$ 19.980,80	9,97%	4,99%	R\$ 9.990,40	4,99%	R\$ 9.990,40
6	Sinalização	R\$ 407,80	0,20%			0,00%	R\$ 407,80
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.728,85	1,86%			0,00%	R\$ 3.728,85
	Total			48,97%	R\$ 98.103,29	48,97%	R\$ 102.239,94
	Total Acumulado	R\$ 200.343,23	100,00%	48,97%	R\$ 98.103,29	97,94%	R\$ 200.343,23

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


 JOSÉ INÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


 TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64


 José Inácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/R.S. 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
 CEP 96000-000 FRED. WESTPHALEN/RS



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA GUARARAPES

Item	Descrição	R\$	%	Execução					
				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	7,21%	2,45%	R\$ 1.812,20	2,38%	R\$ 1.758,90	2,38%	R\$ 1.758,90
2	Terraplenagem								
3	Drenagem								
4	Pavimentação	R\$ 64.521,23	87,25%	34,90%	R\$ 25.808,49	26,17%	R\$ 19.356,37	26,17%	R\$ 19.356,37
5	Obras Complementares								
6	Sinalização	R\$ 384,65	0,52%					0,52%	R\$ 384,65
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.714,00	5,02%					5,02%	R\$ 3.714,00
	Total			37,35%	R\$ 27.620,69	28,55%	R\$ 21.115,27	34,10%	R\$ 25.213,92
	Total Acumulado	R\$ 73.949,88		37,35%	R\$ 27.620,69	65,90%	R\$ 48.735,96	100,00%	R\$ 73.949,88

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ MÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA

CNPJ 09.042.444/0001-64


TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM

E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ 09.042.444/0001-64

Rua Paulo VI 970 Bairro Fátima

Cep 90809-000 FRED. WESTPHALENRS


José Mácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RJ: 48.501-D



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


LOCAL: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Item	Descrição	R\$	%	Execução					
				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	5,85%	1,99%	R\$ 1.812,20	1,93%	R\$ 1.758,90	1,93%	R\$ 1.758,90
2	Terraplenagem								
3	Drenagem								
4	Pavimentação	R\$ 81.638,04	89,61%	35,84%	R\$ 32.655,21	26,88%	R\$ 24.491,41	26,88%	R\$ 24.491,41
5	Obras Complementares								
6	Sinalização	R\$ 422,73	0,46%					0,46%	R\$ 422,73
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.714,00	4,08%					4,08%	R\$ 3.714,00
	Total			37,83%	R\$ 34.467,41	28,81%	R\$ 26.250,31	33,35%	R\$ 30.387,04
	Total Acumulado	R\$ 91.104,77		37,83%	R\$ 34.467,41	66,65%	R\$ 60.717,73	100,00%	R\$ 91.104,77

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


JOSÉ MÁRCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64


José Márcio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RG: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI 270 Bairro Fátima
 CEP 54060-000 FTD - WESTPHALENRS

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA IVOTI

Item	Descrição	R\$	%	Execução					
				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	12,86%	4,37%	R\$ 1.812,20	4,24%	R\$ 1.758,90	4,24%	R\$ 1.758,90
2	Terraplenagem								
3	Drenagem								
4	Pavimentação	R\$ 32.372,71	78,08%	31,23%	R\$ 12.949,09	23,42%	R\$ 9.711,81	23,42%	R\$ 9.711,81
5	Obras Complementares								
6	Sinalização	R\$ 319,90	0,77%					0,77%	R\$ 319,90
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.438,00	8,29%					8,29%	R\$ 3.438,00
	Total			35,60%	R\$ 14.761,29	27,67%	R\$ 11.470,71	36,73%	R\$ 15.228,61
	Total Acumulado	R\$ 41.460,61		35,60%	R\$ 14.761,29	63,27%	R\$ 26.232,00	100,00%	R\$ 41.460,61

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019

JOSE INACIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D

TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64

Jose Inacio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/KS: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
 CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA LUIZ MILANI

Item	Descrição	R\$	%	Execução					
				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	11,36%	3,86%	R\$ 1.812,20	3,75%	R\$ 1.758,90	3,75%	R\$ 1.758,90
2	Terraplenagem								
3	Drenagem								
4	Pavimentação	R\$ 36.408,68	77,58%	31,03%	R\$ 14.563,47	23,27%	R\$ 10.922,60	23,27%	R\$ 10.922,60
5	Obras Complementares								
6	Sinalização	R\$ 1.750,42	3,73%					3,73%	R\$ 1.750,42
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.441,48	7,33%					7,33%	R\$ 3.441,48
	Total			34,89%	R\$ 16.375,67	27,02%	R\$ 12.681,50	38,08%	R\$ 17.873,40
	Total Acumulado	R\$ 46.930,58		34,89%	R\$ 16.375,67	61,92%	R\$ 29.057,18	100,00%	R\$ 46.930,58

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019


 JOSÉ MÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D


 TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64


 José Mácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/R.S: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
 CEP 96409-000 FRED. WESTPHALEN/MS



TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA 1 DE MAIO

Item	Descrição	R\$	%	Execução					
				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.330,00	5,89%	2,00%	R\$ 1.812,20	1,94%	R\$ 1.758,90	1,94%	R\$ 1.758,90
2	Terraplenagem								
3	Drenagem								
4	Pavimentação	R\$ 80.990,86	89,54%	35,82%	R\$ 32.396,34	26,86%	R\$ 24.297,26	26,86%	R\$ 24.297,26
5	Obras Complementares								
6	Sinalização	R\$ 417,55	0,46%					0,46%	R\$ 417,55
7	Controle Tecnológico	R\$ 3.714,00	4,11%					4,11%	R\$ 3.714,00
	Total			37,82%	R\$ 34.208,54	28,81%	R\$ 26.056,16	33,37%	R\$ 30.187,71
	Total Acumulado	R\$ 90.452,41		37,82%	R\$ 34.208,54	66,63%	R\$ 60.264,70	100,00%	R\$ 90.452,41

FREDERICO WESTPHALEN 14 DE OUTUBRO DE 2019

JOSÉ IMÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 48501-D

Jose Inacio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS: 48.501-D

TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMET LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ 09.042.444/0001-64
 Rua Pedro Vi 870 Porto Alegre
 CE: 91.400-000 Fone: 30379.1111