



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		AVANÇAR - PAVIMENTA - RS	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL				
PROponente / TOMADOR								
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS								
MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO						
FREDERICO WESTPHALEN/RS		AVENIDA MARGINAL, BAIRRO BAIRREL						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
mar-22	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA MARGINAL	PAVIMENTA - RS - AVENIDA MARGINAL				
				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
				25,59%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/04/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	972.142,26	Parcela (%)	1,09%	10,37%	10,49%	10,49%	15,12%	15,09%	18,56%	18,79%	18,79%
		Parcela (R\$)	10.607,38	100.808,96	101.929,89	101.929,88	147.030,67	146.743,06	180.403,15	182.689,26	100,00%
1.	PLACA DE OBRA	1.438,01	Acumulado (%)	1,09%	11,46%	21,56%	32,43%	47,56%	62,65%	81,21%	97,21%
			Acumulado (R\$)	10.607,38	111.416,34	213.346,23	315.276,11	462.306,78	609.049,84	789.452,99	972.142,26
2.	DRENAGEM	9.198,86	Parcela (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
3.	MEO-FIO	57.203,52	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
4.	PAVIMENTAÇÃO	902.015,75	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	SINALIZAÇÃO	2.286,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Local  
11 de julho de 2022  
Data

Nome: JOSÉ NACIOMANTO  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CRECAU 48501-D  
ART/RS 1

José Onácio Manfio  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 48.501-D

Nome: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO  
Título: 09.042.444/0001-66  
CRECAU  
ART/RS 1

TERRAS BARRIL  
09.042.444/0001-66  
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO  
FREDERICO W. RS