



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente Tomador | Apelido Empreendimento | Descrição do Lote |
|-----------------|-------------|----------------------|---|---|
| 1053212-91/2018 | 035029/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO OSVALDO CRUZ - Marginal e Rua Sem Denomina | pavimentação em ruas na área urbana de Frederico Westphalen |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Pavimentação | 309.336,09 | % Período: | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 |
| | | | % Período: | 21,67% | 7,95% | 17,86% | 28,24% | 24,28% | | | | | | | |
| 1.1. | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES | 309.336,09 | % Período: | 21,67% | 7,95% | 17,86% | 28,24% | 24,28% | | | | | | | |
| Total: R\$ 309.336,09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: | | | | %: | 21,67% | 7,95% | 17,86% | 28,24% | 24,28% | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 50.366,73 | 18.470,99 | 41.503,68 | 65.619,35 | 56.420,20 | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 16.679,42 | 6.116,84 | 13.744,33 | 21.730,47 | 18.684,08 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 67.046,14 | 24.587,84 | 55.248,01 | 87.349,82 | 75.104,28 | | | | | | |
| Acumulado: | | | | %: | 21,67% | 29,62% | 47,48% | 75,72% | 100,00% | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 50.366,73 | 68.837,72 | 110.341,40 | 175.960,75 | 232.380,95 | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 16.679,42 | 22.796,26 | 36.540,59 | 58.271,06 | 76.955,14 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 67.046,14 | 91.633,98 | 146.881,99 | 234.231,81 | 309.336,09 | | | | | | |

FREDERICO WESTPHALEN

Local

terça-feira, 15 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO JULIANO VANZIN
CREA/CAU: RS 124689
ART/RT: