



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS  
 SetPlan - Secretaria Municipal do Planejamento e Planejamento  
 Departamento de Engenharia e Arquitetura



Obra

Endereço

Terraplanagem e Drenagem para Construção de Avenida Marginal BR 386/158 Lado Direito - Km 37+980 / 38+172

Avenida Marginal, Bairro São Cristóvão, Frederico Westphalen/RS

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup>	100,00% 61.809,08	50,00% 30.801,53	50,00% 30.801,53
2	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup>	100,00% 14.016,50	50,00% 5.507,25	50,00% 5.507,25
3	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	100,00% 9.997,63	50,00% 4.998,82	50,00% 4.998,82
4	CORPO DE BASTIDO = 0,80 M PAZ - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	100,00% 24.347,68	100,00% 24.347,68	
5	PREPARO DE FUNDO DE VALE COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ABERTO DO SOLO NATURAL) - AF: 08/2020	100,00% 279,72	100,00% 279,72	
6	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES, TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISIDADE DE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF: 07/2021	100,00% 9.060,26		100,00% 9.060,26

FREDERICO WESTPHALEN/RS 13 DE MARÇO DE 2024

JOÃO MANOEL BALESTRIN  
 ENGENHEIRO CIVIL

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

Frederico Westphalen-RS