



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Ordenamento e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura



Obra

Endereço

Terraplanagem e Drenagem para Construção de Avenida Marginal BR 386/158 Lado Direito - Km 37+880 / 38+172

Avenida Marginal, Bairro São Cristóvão, Frederico Westphalen/RS

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.500 m - caminho de serviço pavimentado - com Escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	100,00% 67.227,93	50,00% 33.613,97	50,00% 33.613,96
2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço Pavimentado - com Escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	100,00% 17.550,73	50,00% 8.775,37	50,00% 8.775,37
3	Espalhamento de material	100,00% 12.569,56	50,00% 6.284,78	50,00% 6.284,78
4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	100,00% 33.372,45	50,00% 16.686,23	50,00% 16.686,23
5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	100,00% 293,40	100,00% 293,40	
6	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	100,00% 25.877,60	100,00% 25.877,60	
7	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDIDADE DE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	100,00% 9.369,20		100,00% 9.369,20

FREDERICO WESTPHALEN/RS 23 DE MAIO DE 2024


Renato Dall'Agnol
Secretário de Coordenação e Planejamento


JOÃO MANOEL BALESTRIN
ENGENHEIRO CIVIL

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PREFEITO

