



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICOMV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO: REFORMA POSTO SÃO FRANCISCO DE PAULA | DESCRIÇÃO DO LOTE: 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS	169.121,57	% Período:	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.1.	PISOS INTERNOS	26.224,34	% Período:	15,51%	16,93%	7,22%	15,92%	25,69%	18,77%						
1.2.	PISO ESCADA, HALL ENTRADA	24.574,82	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA METALICA	43.392,95	% Período:			100,00%									
1.4.	ALVENARIAS	12.210,47	% Período:			100,00%									
1.5.	PINTURA	31.740,49	% Período:						100,00%						
1.6.	ESQUADRIAS	26.921,13	% Período:					100,00%							
1.7.	ELETRICA	3.009,27	% Período:					100,00%							
1.8.	HIDROSSANITARIO	1.048,10	% Período:					100,00%							
Total:		R\$ 169.121,57													

Período:	Repassa:	%	Contrapartida:	Outros:	Investimento:	Repassa:	%	Contrapartida:	Outros:	Investimento:
02/24	15,51%	16,93%	26.224,34	12.210,47	28.632,19	7,22%	15,92%	25,69%	18,77%	169.121,57
03/24	16,93%	100,00%	26.224,34	28.632,19	43.392,95	100,00%				31.740,49
04/24	7,22%	100,00%	12.210,47	26.921,13	43.392,95	100,00%				31.740,49
05/24	15,92%	100,00%	26.224,34	39,69%	55,57%	81,23%	100,00%			100,00%
06/24	25,69%	100,00%	26.224,34	67,067,00	93.988,13	137.381,08	169,121,57			
07/24	18,77%	100,00%	26.224,34	67,067,00	93.988,13	137.381,08	169,121,57			
08/24			28.224,34	54.856,53	67.067,00	93.988,13	137.381,08	169,121,57		
09/24			28.224,34	54.856,53	67.067,00	93.988,13	137.381,08	169,121,57		
10/24			28.224,34	54.856,53	67.067,00	93.988,13	137.381,08	169,121,57		
11/24			28.224,34	54.856,53	67.067,00	93.988,13	137.381,08	169,121,57		
12/24			28.224,34	54.856,53	67.067,00	93.988,13	137.381,08	169,121,57		
01/25			28.224,34	54.856,53	67.067,00	93.988,13	137.381,08	169,121,57		

Local: Frederico Westphalen
Data: sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: 087041
ART/RRT:

Marizete Louides Fozzi
Secretaria da Administração
Mun. de Frederico Westphalen - RS

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen - RS

Renato Pizzinato Ferrari
Engenheiro Civil
CREA/RS - 087041