

Obra		Bancos	B.D.I.			
Pavimentação com pedras polidétricas basálticas irregulares (calçamento) da rua Pedras Brancas, na localidade de 21 de Abril, Município de Frederico Westphalen, conforme Plano de Ação nº 09032026-092341		SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul	25,49%			
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 3.795,39	100,00% 3.795,39			
2	NIVELAMENTO DO PERFIL	100,00% 14.384,04	100,00% 14.384,04			
3	DRENAGEM	100,00% 26.452,42	100,00% 26.452,42			
4	PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR	100,00% 261.845,68	20,00% 52.329,14	30,00% 78.493,70	30,00% 78.493,70	20,00% 52.329,14
5	MEIO FIO	100,00% 96.508,96	20,00% 19.301,79	30,00% 28.952,69	30,00% 28.952,69	20,00% 19.301,79
Porcentagem			28,86%	26,68%	26,68%	17,78%
Custo			116.262,77	107.446,39	107.446,39	71.630,92
Porcentagem Acumulada			28,86%	55,54%	82,22%	100,0%
Custo Acumulado			116.262,77	223.709,16	331.155,55	402.786,49

Frederico Westphalen/RS, 14 de agosto de 2026.


 RODRIGO ANDRÉ KLANT
 ENG. CIVIL. CRE/RS 191737