



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
COMPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS	FREDERICO WESTPHALEN/RS			
LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			
Ponto Alegre / RS	CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA PIRATINI			
DATA BASE	DESON.	BDI 1	BDI 2	BDI 3
set-24	Sim	25,59%	17,09%	
		BDI 4	BDI 5	

m	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/11/24		Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			Parcela (%)	Parcela (R\$)	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	252.298,11	100,00%	252.298,11	100,00%							
	SERVIÇOS INICIAIS	21.631,37	100,00%	21.631,37	100,00%							
	REPERFILAGEM EM PMF - E=3.00CM	106.471,44	100,00%	106.471,44	100,00%							
	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3.00CM	103.085,36	100,00%	103.085,36	100,00%							
	ENSAIOS	1.923,94	100,00%	1.923,94	100,00%							
	SERVIÇOS FINAIS	19.186,00	100,00%	19.186,00	100,00%							

Nome: RENATO PIZZINATO FERRARI
 Título: ENG. CIVIL
 CREA/CAUCREA RS 087041
 ART/IRRT: