

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEI JOÃO PAULO II - FREDERICO WESTPHALEN

VALOR: R\$ 120.642,48

ETAPAS	%	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
1.0 Serviços Preliminares	3,08%	3.715,00	100%	100%				
2.0 Infra-estrutura: Fundações	5,77%	6.960,00	100%	100%				
3.0 Superestrutura	7,23%	8.720,00	50%	50%	50%	100%		
4.0 Paredes - Alvenaria de vedação (edificação e muro)	7,21%	8.698,50			100%	100%		
5.0 Esquadrias	7,48%	9.022,50					100%	100%
6.0 Cobertura	12,04%	14.528,03	20%	20%	20%	40%	60%	100%
7.0 Impermeabilização	0,44%	530,40			100%	100%		
8.0 Revestimento de Paredes	10,23%	12.340,00			60%	60%	40%	100%
9.0 Pavimentação	5,47%	6.601,50			60%	60%	40%	100%
10.0 Pintura	2,45%	2.953,40			80%	80%	20%	100%
11.0 Instalação Elétrica	4,99%	6.020,00	10%	10%	50%	50%	40%	100%
12.0 Instalação Hidráulica	0,63%	765,00	20%	20%	50%	50%	50%	100%
13.0 Instalações de Águas Pluviais	2,97%	3.582,00	20%	20%	50%	50%	30%	100%
14.0 Instalações Sanitárias	4,38%	5.288,20	20%	20%	50%	50%	30%	100%
15.0 Prevenção e Combate a Incêndio	0,13%	160,20			20%	20%	80%	100%
16.0 Louças e Metais	3,40%	4.100,80			30%	30%	70%	100%
17.0 Serviços Diversos	4,57%	5.519,00			40%	40%	60%	100%
18.0 Serviços Finais	0,17%	200,00					100%	100%
19.0 BDI 21%	17,36%	20.937,95	35%	35%	35%	35%	30%	100%
TOTAL MENSAL	100,00%	120.642,48	23,04%	23,04%	40,49%	63,53%	36,47%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			27.797,93		48.847,89		43.996,66	
TOTAL			27.797,93		76.645,82		120.642,48	

Frederico Westphalen, 06 de Fevereiro de 2018.

Vilmar Bulegon
 Vilmar Bulegon
 Sócio Administrador

Maiara Giacomin
 Maiara Giacomin
 Engª Civil CREA/RS 225008

2153450/0001-01
 CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA - EP
 RUA SENECA VILHAR, 1411 - FLORES, 61
 BARRIL - CEP 05460-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

Maiara Giacomin
 CREA/RS 225008