

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº Operação	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto
107942631/2021	SDRU/MDR	Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável	Pavimentação	Pavimentação em Ruas/ou Estradas da Área Rural do Município de Frederico Westphalen/RS
Proponente/Tomador		Município/UF/Localidade/Endereço		Apelido do Empreendimento
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS		Frederico Westphalen/RS, Zona Rural, Linha Vilinha, Linha Santos Anjos, Estrada Frederico(Caldo de Cana) e Vila São José		Pavimentação de Vias Rurais
Nº do Contrato de Repasse	Descrição do Lote	Data Base	Desonerado	Localidade do SINAPI
917912/2021	Pavimentação com Pedras Irregulares Basálticas (Calçamento), Linha Vilinha, Linha Santos Anjos, Estrada Frederico(Caldo de Cana) e Vila São José	nov/21	Sim	Porto Alegre/RS

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Placa de Obra	1
2	LINHA VILINHA - Serviços Iniciais	2	LINHA VILINHA - Serviços Iniciais	1
3	LINHA VILINHA - Nivelamento Perfil	3	LINHA VILINHA - Nivelamento Perfil 50%	1
		4	LINHA VILINHA - Nivelamento Perfil 50%	1
4	LINHA VILINHA - Drenagem	5	LINHA VILINHA - Drenagem 5BL	1
		6	LINHA VILINHA - Drenagem 5BL	1
		7	LINHA VILINHA - Drenagem 50% Tubulação	1
		8	LINHA VILINHA - Drenagem 50% Tubulação	1
5	LINHA VILINHA - Pavimentação	9	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	1
		10	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	1
		11	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	2
		12	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	2
6	LINHA VILINHA - Meio-Fio	13	LINHA VILINHA - Meio-Fio 25%	1
		14	LINHA VILINHA - Meio-Fio 25%	1
		15	LINHA VILINHA - Meio-Fio 25%	2
		16	LINHA VILINHA - Meio-Fio 25%	2
7	LINHA VILINHA - Sinalização Vertical	17	LINHA VILINHA - Sinalização Vertical	2
		35	LINHA SANTOS ANJOS - Sinalização Vertical	2
8	LINHA SANTOS ANJOS - Serviços Iniciais	18	LINHA SANTOS ANJOS - Serviços Iniciais	2
9	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento Perfil	19	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento Perfil 25%	2
		20	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento Perfil 25%	2
		21	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento Perfil 25%	3
		22	LINHA SANTOS ANJOS - Nivelamento Perfil 25%	3
		23	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem 2 BL	2

10	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem	24	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem 2 BL	3
		25	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem 50% Tubulação	2
		26	LINHA SANTOS ANJOS - Drenagem 50% Tubulação	3
11	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação	9	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	1
		10	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	1
		11	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	2
		12	LINHA VILINHA - Pavimentação 25%	2
		27	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação 25%	3
		28	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação 25%	4
		29	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação 25%	5
		30	LINHA SANTOS ANJOS - Pavimentação 25%	6
		12	LINHA SANTOS ANJOS - Meio-Fio	31
32	LINHA SANTOS ANJOS - Meio-Fio 25%			4
33	LINHA SANTOS ANJOS - Meio-Fio 25%			5
34	LINHA SANTOS ANJOS - Meio-Fio 25%			6
13	LINHA SANTOS ANJOS - Sinalização Vertical	35	LINHA SANTOS ANJOS - Sinalização Vertical	5
14	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Serviços Iniciais	36	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Serviços Iniciais	5
15	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Nivelamento Perfil	37	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Nivelamento Perfil 50%	5
		38	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Nivelamento Perfil 50%	6
16	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Drenagem	39	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Drenagem 2 BL	5
		40	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Drenagem 2 BL	6
		41	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Drenagem 50% Tubulação	5
		42	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Drenagem 50% Tubulação	6
17	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Pavimentação	43	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Pavimentação 25%	5
		44	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Pavimentação 25%	6
		45	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Pavimentação 25%	7
		46	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Pavimentação 25%	7
18	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Meio-Fio	47	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Meio-Fio 25%	5
		48	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Meio-Fio 25%	6
		49	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Meio-Fio 25%	7
		50	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Meio-Fio 25%	7

19	ESTRADA FREDERICO(LINHA CALDO DE CANA) - Sinalização Vertical	51	ESTRADA FREDERICO(CALDO DE CANA) - Sinalização Vertical	7
20	VILA SÃO JOSÉ - Serviços Iniciais	52	VILA SÃO JOSÉ - Serviços Iniciais	7
21	VILA SÃO JOSÉ - Nivelamento Perfil	53	VILA SÃO JOSÉ - Nivelamento Perfil 25%	7
		54	VILA SÃO JOSÉ - Nivelamento Perfil 25%	8
		55	VILA SÃO JOSÉ - Nivelamento Perfil 25%	8
		56	VILA SÃO JOSÉ - Nivelamento Perfil 25%	8
22	VILA SÃO JOSÉ - Drenagem	57	VILA SÃO JOSÉ -Drenagem 2 BL	8
		58	VILA SÃO JOSÉ -Drenagem 2 BL	8
		59	VILA SÃO JOSÉ -Drenagem 2 BL	8
		60	VILA SÃO JOSÉ -Drenagem 40% Tubulação	8
		61	VILA SÃO JOSÉ -Drenagem 30% Tubulação	8
		62	VILA SÃO JOSÉ -Drenagem 30% Tubulação	8
23	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação	63	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação 25%	9
		64	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação 25%	10
		65	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação 25%	11
		66	VILA SÃO JOSÉ - Pavimentação 25%	12
24	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio	67	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio 25%	9
		68	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio 25%	10
		69	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio 25%	11
		70	VILA SÃO JOSÉ - Meio-Fio 25%	12
25	VILA SÃO JOSÉ - Sinalização Vertical	71	VILA SÃO JOSÉ - Sinalização Vertical	12

Percentual e Parcelas

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	6,66%	R\$ 70.857,26	6,66%	R\$ 70.857,26
2	6,35%	R\$ 67.474,24	13,01%	R\$ 138.331,50
3	7,36%	R\$ 78.229,13	20,37%	R\$ 216.560,63
4	5,26%	R\$ 55.940,68	25,63%	R\$ 272.501,31
5	9,09%	R\$ 96.665,75	34,72%	R\$ 369.167,06
6	8,78%	R\$ 93.310,01	43,50%	R\$ 462.477,07
7	5,80%	R\$ 61.710,45	49,30%	R\$ 524.187,52
8	5,92%	R\$ 62.958,96	55,22%	R\$ 587.146,48
9	11,06%	R\$ 117.622,95	66,29%	R\$ 704.769,43
10	11,06%	R\$ 117.622,95	77,35%	R\$ 822.392,38
11	11,06%	R\$ 117.623,37	88,41%	R\$ 940.015,75
12	11,59%	R\$ 123.225,31	100,00%	R\$ 1.063.241,06

Frederico Westphalen/RS, 14 de Fevereiro de 2022

José Alberto Panosso
Prefeito Municipal
CPF: 259.489.970-49

João Manoel Balestrin
Engenheiro Civil
Crea/RS SC143.935-8
ART nº: 11647470