

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etc: Construção de Ponte

Iereço: Linha Santo Anjos

município: Frederico Westphalen/RS

n	Discriçãoção De Serviços	%	Total	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Ponte em Concreto Armado	100,00	26.165,71	20,00	5.233,14	20,00	5.233,14	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57
	% NO MÊS % ACUMULADO																		
	TOTAL MENSAL	100,00	26.165,71	20,00	5.233,14	20,00	5.233,14	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57	10,00	2.616,57
	TOTAL ACUMULADO	100,00	26.165,71	20,00	5.233,14	40,00	10.466,28	50,00	13.082,85	60,00	15.699,42	70,00	18.315,99	80,00	20.932,56	90,00	23.549,13	100,00	26.165,70

Data: 16 de Julho de 2019.

o *Edson Bader*
 Alfinetinho Terraplanagens Eireli
 Cnpj: 30.607.353/0001-15

(Assinatura)
 Jorge de Souza Mendes
 Engº Civil CREA/RS 69722

30.607.353/0001-15
JETINHO TERRAPLANAGENS EIRELI
MONSENHOR VITOR BATISTELLA, Nº 64
BARRIL - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

(Assinatura)
(Assinatura)