



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO  
0

Nº SICONV  
0

PROponente Tomador

APeLIDO EMPReENDIMENTO  
BANHEIRO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

DESCRIÇÃO DO LOTE  
0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	FUNDAÇÃO	3.782,86	% Período:	06/22 100,00%	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.1.	SAPATAS, BALDRAME	3.782,86	% Período:	100,00%											
2.	ESTRUTURA	45.299,42	% Período:	27,79%	44,41%	27,81%									
2.1.	PILARES, VIGAS E LAJE	8.695,42	% Período:		100,00%										
2.2.	PISO	3.127,43	% Período:	100,00%											
2.3.	FORRO e TERRAÇO	2.342,56	% Período:			100,00%									
2.4.	ELETRICA	1.437,10	% Período:		100,00%										
2.5.	HIDROSSANITÁRIO	9.459,23	% Período:	100,00%											
2.6.	ALVENARIA	9.982,83	% Período:		100,00%										
2.7.	ESQUADRIAS	6.564,40	% Período:			100,00%									
2.8.	EQUIPAMENTOS	2.262,90	% Período:			100,00%									
2.9.	PINTURA	1.427,55	% Período:			100,00%									
<b>Total:</b>		<b>R\$ 49.082,28</b>	%:	33,35%	40,98%	25,67%									
Período:			Repassar:												
			Contrapartida:	16.369,52	20.115,35	12.597,41									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	16.369,52	20.115,35	12.597,41									
			%:	33,35%	74,33%	100,00%									
Acumulado:			Repassar:												
			Contrapartida:	16.369,52	36.484,87	49.082,28									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	16.369,52	36.484,87	49.082,28									

Frederico Westphalen -RS  
Local  
sexta-feira, 6 de maio de 2022  
Data

*Sergio Antonio Grassi*  
Responsável Técnico  
Nome: Sergio Antonio Grassi  
CREA/CAU: RS715251  
ART/RTT: