

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

BANHEIRO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

PROponente: PREF. MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN-RS

ITEM	Descrição	Total Valor	Parcelas %	1 jul/22	2 ago/22	3 set/22	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	AMPLIAÇÃO	3.574,80	%Período	100,00%											
1.1.	SAPATAS, BALDAME	3.574,80	%Período	100,00%											
2.	ESTRUTURA	42.851,08	%Período	27,79%	44,41%	27,81%									
2.1.	PILARES, VIGAS E LAJE	8.452,50	%Período		100,00%										
2.2.	PISO	2.972,23	%Período	100,00%											
2.3.	FORRO E TERRAÇO	2.143,45	%Período			100,00%									
2.4.	ELÉTRICA	1.351,25	%Período		100,00%										
2.5.	HIDROSSANITÁRIO	9.157,40	%Período	100,00%											
2.6.	ALVENARIA	9.411,62	%Período		100,00%										
2.7.	ESQUADRIAS	6.154,52	%Período			100,00%									
2.8.	EQUIPAMENTOS	1.955,43	%Período			100,00%									
2.9.	PINTURA	1.252,68	%Período			100,00%									
TOTAL GERAL		46.425,88													
			%	33,35%	40,98%	25,67%									
			Repassse	-	-	-									
			Contrapartida	15.704,43	19.215,37	11.506,08									
			Outros	-	-	-									
			Investimento	15.704,43	19.215,37	11.506,08									
			%	33,35%	74,33%	100,00%									
			Repassse	-	-	-									
			Contrapartida	15.704,43	34.919,80	46.425,88									
			Outros	-	-	-									
			Investimento	15.704,43	34.919,80	46.425,88									
			Acumulado												

Frederico Westphaler/Rs, 07 de JULHO de 2022

01324865/0001-76

VANIZ J.G. LÓ

EST. CAICARA, S/N

INTERIOR - CEP 06600-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Jorge de Souza Mendes
Eng Civil CREANRS 69.722-D
CREASC 42.742-2
CPF 330.994.990-72