

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Construção de Ponte em Concreto Armado  
Local: Barra Nova

Item	Discriminação De Serviços	Total	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	45.500,99	20,00	9.100,20	20,00	9.100,20	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10
	Ponte em Concreto Armado	45.500,99			100,00	45.500,99			10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10
	% NO MÊS	20,00	20,00	9.100,20	20,00	9.100,20	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10
	TOTAL MENSAL	45.500,99	20,00	9.100,20	20,00	9.100,20	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10	10,00	4.550,10
	TOTAL ACUMULADO	45.500,99	20,00	9.100,20	40,00	18.200,40	50,00	22.750,50	60,00	27.300,59	70,00	31.850,69	80,00	36.400,79	90,00	40.950,89	100,00	45.500,99

Data: 05 de Junho de 2020.

*Vitoria Braga*  
Construtora Santa Vitória Ltda  
Cnpj: 12.153.450/0001-01

*Maiara Giacomini*  
Maiara Giacomini  
Engª Civil CREA/RS 225008

*Maiara Giacomini*  
CREA/RS 225008

12153450/0001-01  
CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA  
R. MONSENHOR VITOR EATISTELLA, 41  
B. BARIL - CEP 98400-000  
FREDERICO WESTPHALEN - RS