


CAIXA**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN/RS**MUNICÍPIO / UF:** FREDERICO WESTPHALEN / RS**LOCALIDADE / ENDEREÇO:** BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA**OBJETO:** REFORMA PRÉDIO EM ANEXO A ESCOLA IRMÃ ODILA LENNEN**EMPRESA:** AMARAL & EMMERT LTDA**CNPJ:** 30.745.263/0001-90**ENDEREÇO:** Rua Carlos Gomes, 660, Bairro Santo Inácio**MUNICÍPIO / UF:** Frederico Westphalen / RS

Item	Descrição dos Serviços	Valor Totais	Início da Obra	Parcela 01 10/2021	Parcela 02 11/2021	Parcela 03 12/2021			
	CRONOGRAMA GLOBAL	94.842,40							
			Período Total (%)	30,70%	34,12%	35,18%			
			Período Total (R\$)	29.119,35	32.358,95	33.363,09			
1.1 REFORMA PRÉDIO ESCOLA IRMÃ ODILA LENNEN									
	COBERTURA	4.174,85	Parcela (%)	100,00%					
			Parcela (R\$)	4.174,85					
1.3	LAJES E FORROS	13.938,14	Parcela (%)	10,00%	90,00%				
			Parcela (R\$)	1.393,81	12.544,33				
1.4	ALVENARIA EXTERNA	14.703,96	Parcela (%)		55,00%	45,00%			
			Parcela (R\$)		8.087,19	6.616,79			
1.5	ALVENARIA INTERNA	26.063,20	Parcela (%)	55,00%	45,00%				
			Parcela (R\$)	14.334,76	11.728,44				
1.6	ESQUADRIAS	17.596,78	Parcela (%)	15,00%		85,00%			
			Parcela (R\$)	2.639,52		14.957,26			
1.7	PISO	4.293,00	Parcela (%)	100,00%					
			Parcela (R\$)	4.293,00					
1.8	ELETRICA	11.417,05	Parcela (%)	20,00%		80,00%			
			Parcela (R\$)	2.283,41		9.133,64			
1.9	HIDROSSANITÁRIO	2.326,60	Parcela (%)			100,00%			
			Parcela (R\$)			2.326,60			
...	... LIMPEZA GERAL	328,60	Parcela (%)			100,00%			
			Parcela (R\$)			328,60			

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias.

FREDERICO WESTPHALEN / RS, 03 de Novembro de 2021.



Eduardo Luis Emmert
Representante Legal da Empresa

CPF: 017.894.968-97
AMARAL & EMMERT LTDA
CNPJ: 30.745.263/0001-90
Insc. Estadual 049/0059767
Rua Carlos Gomes, 660, St. Inácio
Fone (55) 9.9137-1545
Frederico Westphalen - RS



Saulo Albarello
Responsável Técnico da Empresa
CAU/RS: A50292-8
CPF: 986.126.880-04