

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: CASA RECREATIVA NA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ
MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN / RS

Santa  Vitória
Construtora

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1.	REFORMA	69.049,41	% Período:	37,79%	35,92%	26,29%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.930,61	% Período:	100,00%		
1.2.	PILARES E VIGAS METÁLICAS	4.465,31	% Período:	100,00%		
1.3.	COBERTURA	5.652,76	% Período:	100,00%		
1.4.	ESQUADRIAS	16.400,68	% Período:		100,00%	
1.5.	BANHEIRO INTERNO ACESSIBILIDADE	4.093,71	% Período:			100,00%
1.6.	ELÉTRICA	1.206,45	% Período:			100,00%
1.7.	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA	1.424,82	% Período:		100,00%	
1.8.	ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS	3.655,65	% Período:		100,00%	
1.9.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.047,83	% Período:	100,00%		
1.10.	RAMPA CONCRETO	3.320,05	% Período:		100,00%	
1.11.	CORRIMÃO	6.195,60	% Período:			100,00%
1.12.	PINTURA GERAL	6.655,94	% Período:			100,00%

Total:	R\$	69.049,41	%:	37,79%	35,92%	26,29%
			Repasso:	-	-	-
			Contrapartida:	26.096,51	24.801,20	18.151,70
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	26.096,51	24.801,20	18.151,70
			%:	37,79%	73,71%	100,00%
			Repasso:	-	-	-
			Contrapartida:	26.096,51	50.897,71	69.049,41
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	26.096,51	50.897,71	69.049,41

Frederico Westphalen / RS

Local


Administrador

Nome: VILMAR BULEGON

12153450/0001-01
CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA
R. MONSENHOR VITOR BATISTELLA, 41
B. BARRIL - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

Segunda-feira, 15 de Agosto de 2022

Data


Responsável Técnica Engª Civil

Nome: MAIARA GIACOMINI

CREA: RS 225005


m