

PROGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8		Parcela 9		Parcela 10		Parcela 11		Parcela 12																							
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%																						
REDE ALVENARIA VEDAÇÃO E MURO	30.204,33	100,00	80.356,61	100,00	39.293,33	100,00					43.907,85	100,00																																		
QUADRIAS - PORTA DE VIDRO, MADEIRA E JANELAS	10,74	100,00									43.907,85	100,00																																		
ABERTURA - ESTRUTURA E TELHAMENTO	5,71	100,00									21.157,11	100,00																																		
PERMEABILIZAÇÃO	1,56	100,00								6.376,87	100,00																																			
VESTIMENTO PAREDES	9,90	100,00								39.260,51	100,00																																			
VIMENTAÇÃO	2,87	100,00								40.340,10	100,00																																			
NTURAS - PAREDES, ESQUADRIAS DE MADEIRA E	9,41	100,00								38.487,39	100,00																																			
BRRO	6,14	100,00								25.122,11	100,00																																			
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,57	100,00								2.332,38	100,00																																			
INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	0,60	100,00								2.454,42	100,00																																			
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,10	100,00								414,48	100,00																																			
INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,78	100,00								7.290,65	100,00																																			
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,48	100,00								6.040,01	100,00																																			
DUÇAS	0,20	100,00								833,18	100,00																																			
TVERSOS	5,82	100,00								21.822,51	100,00																																			
ERVÇOS FINAIS	0,30	100,00								1.216,14	100,00																																			
TOTAL	408.986,76	100,00	885.933,48	100,00	39.293,33	100,00	172.871,51	100,00	145,28	185.162,16	100,00	231.334,53	100,00	2.332,38	2.332,38	100,00	2.454,42	2.454,42	100,00	7.290,65	7.290,65	100,00	46.332,27	46,33	35.260,51	35,60	39.260,51	39,60	298.249,43	72,95	238.588,95	58,35	27.454,49	6,71	22.454,49	5,27	40.340,10	9,87	338.593,85	82,80	407.752,62	100,00	407.752,62	100,00	1.216,14	0,30

Data: 21 de Agosto de 2019.

Maiara Giacomini
 Maiara Giacomini
 Eng. Civil CREAIRS 225008

Maiara Giacomini
 CREAIRS 225008

[Handwritten Signature]
 Administradora Santa Vitória Ltda
 CNPJ: 12.152.450/0001-01

1534500001-01

STRUTORA SANTA VITORIA LTDA - EPP
 R. SENHOR BARRIL - CEP 08400-010
 BARRIL - CEP 08400-010

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]