

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Cronograma Base para Licitação								
Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Ltda								
CNPJ: 93.697.076/0001-07								
Cliente: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen-RS								
Licitação: Tomada de Preço 15/2020								
Execução capeamento asfáltico na Rua Rui Barbosa - Trecho entre a Rua Carlos Gomes e Rua Olavo Bilac, neste Município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos								

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	\$160.793,52	Parcela (%)	47,13%	47,10%	5,77%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 75.785,14	R\$ 75.727,14	R\$ 9.281,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	47,13%	94,23%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	75.785,14	151.512,27	160.793,52	160.793,52	160.793,52
1.	Execução capeamento asfáltico na Rua Rui Barbosa - Trecho entre a Rua Carlos Gomes e Rua Olavo Bilac, neste Município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos	\$160.793,52	Parcela (%)					
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	\$58,00	Parcela (%)	100,00%				
			Valor	R\$ 58,00				
1.2	PAVIMENTAÇÃO	\$151.454,27	Parcela (%)		50,00%			
			Valor	R\$ 75.727,14	R\$ 75.727,14			
1.3	SINALIZAÇÃO	\$7.705,00	Parcela (%)			100,00%		
						R\$ 7.705,00		
1.4	ENSAIOS	\$1.576,25	Parcela (%)				100,00%	
			Valor			R\$ 1.576,25		

Frederico Westphalen- RS	
Local	
22 de junho de 2020	
Data	
Responsável Técnico e Sócio Gerente , RG:6008728898 , Crea-RS RS037266	
Julmir Alessi	

PAVITER - Com. Pavim. Terraplanagem Ltda
CNPJ - 93.697.076/0001-07