



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO											
PROPORLENTE / TOMADOR		MUNICIPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO													
FREDERICO WESTPHALENRS		RUA S E AVENIDAS DA CIDADE DO MUNICIPIO		PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE															
DATA BASE mai-23		DESON. Sim		LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRÇÃO DO LOTE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO													
				Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				fev/00		mar/00		abr/00		mai/00		jun/00		jul/00		ago/00		set/00	
				20,78%		19,23%		19,97%		19,97%		20,05%		26,38%		19,32%		BDI 5	
				16.617,92		15.373,63		15.967,55		15.967,57		16.032,51							
				20,78%		40,01%		59,98%		79,95%		100,00%							
				16.617,92		31.991,55		47.959,10		63.926,67		79.959,18							
				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%							
				20,78%		40,01%		59,98%		79,95%		100,00%							
				16.617,92		31.991,55		47.959,10		63.926,67		79.959,18							
				100,00%															
				100,00%															
				1.244,30															
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%							
				20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%							
				3.273,71		1.309,48		1.964,23		2.618,97		3.273,71							
				20,00%		0,00%		35,00%		35,00%		30,00%							
				0,00%		0,00%		35,00%		70,00%		100,00%							
				0,00		0,00		593,94		1.187,88		1.696,97							
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%							
				138,21		276,42		414,63		552,84		691,05							
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%							
				20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%							
				2.029,81		4.057,62		6.086,42		8.115,23		10.144,04							
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%							
				20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%							
				7.339,21		14.678,42		22.017,63		29.356,84		36.696,05							
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%							
				20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%							
				1.229,80		2.459,60		3.689,40		4.919,20		6.149,00							
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%							
				20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%							
				63,76		127,52		191,27		255,03		318,79							
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%							
				20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%							
				3.919,09		7.838,19		11.757,28		15.676,38		19.595,47							
				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%							
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%							
				149,80															

Nome: ANA CAROLINA QUATRIN
Título: ENG. CIVIL
CREACAU CREAFRS 237830
ART/RRT: 12208579

Local
28 de junho de 2023
Data