

DR SERVIÇOS

CAIXA

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: dadosservicos@hotmail.com

CPF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Grav de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APÉLIDO EMPREENDIMENTO		PASSIVOS COM ACESSIBILIDADE				
DATA BASE	mai-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI	Porto Alegre / RS	RUA E AVENIDAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO		PASSIVOS COM ACESSIBILIDADE				
Item	Descrição das Metas / Macroscopios	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 07/23	Parcela 1 07/23	Parcela 2 08/23	Parcela 3 09/23	Parcela 4 10/23	Parcela 5 11/23	Parcela 6 12/23	Parcela 7 01/24	Parcela 8 02/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
1.	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	72.272,91	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 20,78% 15.018,31	0,00% 40,01% 28.916,39	0,00% 59,98% 43.349,29	0,00% 79,95% 57.782,19	0,00% 100,00% 72.272,91			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.244,30	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.244,30							
1.2.	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E MURETA CANTEIRO	3.273,71	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 654,71	20,00% 40,00% 1.309,48	20,00% 60,00% 1.964,23	20,00% 80,00% 2.618,97	20,00% 100,00% 3.273,71			
1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	1.696,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	35,00% 35,00% 593,94	35,00% 70,00% 1.187,88	30,00% 100,00% 1.696,97			
1.4.	REALOCAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO	691,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 138,21	20,00% 40,00% 276,42	20,00% 60,00% 414,63	20,00% 80,00% 552,84	20,00% 100,00% 691,05			
1.5.	EXECUÇÃO DE RAMPAS	10.144,04	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 2.028,81	20,00% 40,00% 4.057,62	20,00% 60,00% 6.086,42	20,00% 80,00% 8.115,23	20,00% 100,00% 10.144,04			
1.6.	EXECUÇÃO DE RAMPAS 02 - AV. SÃO PAULO	33.401,91	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 6.680,38	20,00% 40,00% 13.360,76	20,00% 60,00% 20.041,15	20,00% 80,00% 26.721,53	20,00% 100,00% 33.401,91			


Handwritten signatures and initials are present on the page, including a large signature at the bottom right and several smaller marks on the left side.

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaservicos@hotmail.com

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 07/23	Parcela 1 07/23	Parcela 2 08/23	Parcela 3 09/23	Parcela 4 10/23	Parcela 5 11/23	Parcela 6 12/23	Parcela 7 01/24	Parcela 8 02/24
1.7.	PISO PODOTÁTIL	4.169,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 833,80	20,00% 40,00% 1.667,60	20,00% 60,00% 2.501,40	20,00% 80,00% 3.335,20	20,00% 100,00% 4.169,00			
1.8.	PINTURA DE SINALIZAÇÃO	318,79	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 63,76	20,00% 40,00% 127,52	20,00% 60,00% 191,27	20,00% 80,00% 255,03	20,00% 100,00% 318,79			
1.9.	FAIXA ELEVADA	17.183,34	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 3.436,67	20,00% 40,00% 6.873,34	20,00% 60,00% 10.310,00	20,00% 80,00% 13.746,67	20,00% 100,00% 17.183,34			
1.10.	PLANTIO DE GRAMA	149,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00			


FREDERICO WESTPHALEN - RS Quarta-feira, 19 de Julho de 2023. Proposta válida por 60 dias.


DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 17.750.479/0001-86
RESPONSÁVEL LEGAL
CLAUDIMAR DA ROSA
CPF: 494.313.310-04

17.750.479/0001-86

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 84
BARRIL - CEP 98.408-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS


RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOÃO ANTONIO RIBOLI
CREA: RS229702

João Antonio Riboli
Engenheiro Civil
CREA/RS 229702