



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
mar-19	JOSE ALBERTO PANOSSO	RECAPAMENTO ASFALTICO E CONFECÇÃO DE ROTATORIA	RECAPAMENTO ASFALTICO E CONFECÇÃO DE ROTATORIA AV SÃO PAULO/LUIZ	
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICIPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALENRS	JOSÉ CANELLAS, N° 238	PREFEITURA FREDERICO W.	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO LOTE	BDI 1	BDI 2
mar-19	Sint	Porto Alegre / RS	25,59%	
			BDI 3	BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			28/08/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
			Parcela (%)	89,42%	10,58%						
			Parcela (R\$)	64.913,92	7.678,18						
			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	58,00							
			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	55.471,47							
			Parcela (%)	55,00%	45,00%						
			Acumulado (%)	55,00%							
			Acumulado (R\$)	9.384,45	17.062,83						

*Sergio A Grassi*  
 Nome: SÉRGIO ANTONIO GRASSI  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CAURS 215251  
 ART/RRT:

Local  
 26 de julho de 2019  
 Data