



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	JOSÉ ALBERTO PANOSSO	MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN	RECAPAMENTO ASFALTICO E CONFECÇÃO DE ROTATÓRIA	RECAPAMENTO ASFALTICO E CONFECÇÃO DE ROTATÓRIA AV SÃO PA
PROPOSTANTE / TOMADOR	LOCALIDADE DO SINAPI	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	Porto Alegre / RS	JOSE CANELLAS, N° 258	PREFEITURA FREDERICO W.	
DATA BASE	DESON.	DESCRICAÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2
mai-19	Sim	RECAPAMENTO ASFALTICO E CONFECÇÃO DE ROTATÓRIA	25,59%	BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7
			28/08/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
	C-RONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	88.985,20	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	89,10% 61.447,93 89,10% 61.447,93	10,90% 7.517,27 100,00% 68.985,20					
1.	(SERVIÇOS INICIAIS)	58,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 58,00						
2.	(PAVIMENTAÇÃO)	52.202,15	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 52.202,15						
3.	(SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	16.705,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	55,00% 55,00% 9.187,78	45,00% 16.705,05					

Local
28 de agosto de 2019
Data

Nome: JOSÉ INACIO MARTINS
Título: ENFERMEIRO CIVIL
CRECAÇÃO/FEA 49581-D
APM/BARRIL

Nome: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E P
Título: 09.042444/0001-64
CREANCAU
ARTIRRT:

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.042444/0001-64
RUA SERRA DO BARRIL, 100 - Fátima
CUR: 91090-000 FRED. WESTPHALEN/RS

[Handwritten signature]