



CPF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de #PUB

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	OBJETO
PROPRONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	COMPLEMENTO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPOS PARQUE EXPOSIÇÕES -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO	FREDERICO WESTPHALENRS	LOCALIDADE / ENDEREÇO	COMPLEMENTO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPOS PARQUE EXPO
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRICAÇÃO DO LOTE
mai-23	Sim	Porto Alegre / RS	COMPLEMENTO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPOS PARQUE EXPOSIÇÕES - CAMPO AREIA
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3
			BDI 4

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra							Parcela (%) Acumulada (R\$)	
			00/01/00	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6		Parcela 7
1.	SERVIÇOS	77.251,31	00/01/00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	38.625,66
			Parcela (%) Acumulada (R\$)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Parcela (%) Acumulada (R\$)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	77.251,31

Local _____
 26 de junho de 2023
 Data _____

Nome: JOAO MANOEL BALESTRI
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CRENGAU 9C-143, 935-8
 ART/RRRT/11660904