



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	APelido Empreendimento REFORMA POSTO SÃO FRANCISCO DE PAULA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA	128.976,00	% Período:	2,29%	7,60%	15,29%	31,71%	6,44%	12,79%	5,84%	3,40%	14,08%	0,56%		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.950,74	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	9.806,10	% Período:		100,00%										
1.3.	SUPRAESTRUTURA	6.215,01	% Período:			100,00%									
1.4.	ALVENARIAS	40.898,85	% Período:				100,00%								
1.5.	PISO	16.498,32	% Período:						100,00%						
1.6.	COBERTURA	13.507,19	% Período:			100,00%									
1.7.	ESQUADRIAS	18.154,32	% Período:									100,00%			
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.306,61	% Período:					100,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.390,91	% Período:								100,00%				
1.10.	PINTURA	7.525,92	% Período:							100,00%					
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	722,03	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 128.976,00				%:	2,29%	7,60%	15,29%	31,71%	6,44%	12,79%	5,84%	3,40%	14,08%	0,56%	
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	2.950,74	9.806,10	19.722,20	40.898,85	8.306,61	16.498,32	7.525,92	4.390,91	18.154,32	722,03	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	2.950,74	9.806,10	19.722,20	40.898,85	8.306,61	16.498,32	7.525,92	4.390,91	18.154,32	722,03	
				%:	2,29%	9,89%	25,18%	56,89%	63,33%	76,12%	81,96%	85,36%	99,44%	100,00%	
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	2.950,74	12.756,84	32.479,04	73.377,89	81.684,50	98.182,82	105.708,74	110.099,65	128.253,97	128.976,00	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	2.950,74	12.756,84	32.479,04	73.377,89	81.684,50	98.182,82	105.708,74	110.099,65	128.253,97	128.976,00	

Frederico Westphalen -RS

Local

terça-feira, 7 de maio de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Anderson Zanato

CREA/CAU: Arquiteto e Urbanista

ART/RRT: 8446813