

## CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra:	Obra: IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANTEIROS EXISTENTES, CONSTRUÇÃO DE CANALETA E PLANTIO DE GRAMA						BDI ADOPTADO
Município:	FREDERICO WESTPHALEN/RS						
Endereço:	Local da Obra: BR 158/386 KM 35 ( TREVO DO SERRANO)						
Fornecedor:	SIDINEI MOREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 17.451.588/0001-00						<b>26,10%</b>

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projetos / Mês	%	Total	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6
<b>1.0</b>														
Obra: IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANTEIROS EXISTENTES, CONSTRUÇÃO DE CANALETA E PLANTIO DE GRAMA														
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,95%	339,90	100%	339,90									
2	PRETAGEM DOS CANTE	38,89%	13.902,80	100%	13.902,80									
3	CANALETA PLUVIAL	22,93%	8.197,31	50%	4.098,66	50%	4.098,66							
4	JARDINAGEM	37,24%	13.310,05	100%	13.310,05									
Total - Projeto com BDI		100%	35.745,56	51,31%	18.341,36	48,70%	17.408,70							
Total - Acumulados		100%	35.745,56	51,31%	18.341,36	100,01%	35.745,56							

FREDERICO WESTPHALEN, 21 DE JULHO DE 2020

JOÃO MANOEL BALESTRIN  
ENG. CIVIL - CREA/SC 143.935-8

SIDINEI MOREIRA EIRELI - ME  
FORNECEDOR - CNPJ: 17.451.588/0001-00