



CRONOGRAMA FISCO-FINANCIERO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 107.8330-65/2021 | Nº SICONV 914527-21 | PROPONENTE TOMADOR Município de Frederico Westphalen | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Acesso ao Parque Natural da Vila Engenhe e ao Pavimentação com pedras irregulares | DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pavimentação de Acesso ao Parque Nature	224.271,42	% Período:	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.954,57	% Período:	0,87%											
1.2	Pavimentação - Calçamento	120.956,13	% Período:		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%							
1.3	Melo Fio de Concreto	34.258,40	% Período:				100,00%								
1.4	Drenagem Pluvial	17.650,23	% Período:					100,00%							
1.5	Drenagem Pluvial - Tubulação	47.567,50	% Período:						100,00%						
1.6	Sinalização	1.882,59	% Período:							100,00%					
Total:		R\$ 224.271,42													

Frederico Westphalen - RS
Local
sexta-feira, 31 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: RS 87041
ART/IRRT:

João Francisco Vendruscolo
Prefeito em exercício
Frederico Westphalen - RS