



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE	nov-21	DESCR. LOCALIDADE DO SINAPI	ESTRADA SÃO BRÁS/PEDRAS BRANCAS	RECAPAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
DESON.	Sim	LOCALIDADE DO LOTE	RECAPAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS	BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
				25,59%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			09/01/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
			Parcela (%)	99,60%	0,40%						
			Parcela (R\$)	362.133,47	1.442,21						
			Acumulado (%)	99,60%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	362.133,47	363.575,68						
1.	ESTRADA SÃO BRÁS/PEDRAS BRANCAS	363.575,68	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	99,60%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	362.133,47	363.575,68						
1.1.	PAVIMENTAÇÃO SOBRE CASCALHO	247.316,88	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	247.316,88							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO	114.816,59	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	114.816,59							
1.3.	SINALIZAÇÃO	1.442,21	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.442,21						

Local
12 de fevereiro de 2022
Data

Nome: JOSÉ MACIOLO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 48501-D
ART/RRT

Nome: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E P
Título: CREA/RS 09.042.444/0001-64
ART/RRT

09042444/0001-64
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA PAULO VI, 270
BAIRRO FÁTIMA - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS