



**SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME**  
**CNPJ: 17.451.588/0001-00**  
**FREDERICO WESTPHALEN/RS**  
 RUA MONTE BELO, N°35, BAIRRO SANTO ANTONIO  
 FONE: 55- 99652-2259  
**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Parcela												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	QUADRA 21 DE ABRIL	64.258,52	Parcela (R\$)	606,58	1.883,42	1.753,73	5.195,36	7.002,59	7.415,58	6.192,13	19.729,8	6.078,94	82,67%	4.047,65	100,00%
			Acumulado (%)	0,94%	3,56%	6,28%	14,39%	22,22%	32,67%	42,52%	53,12%	66,18%	76,37%	82,67%	100,00%
1.1	SINALIZAÇÃO	606,58	Parcela (R\$)	606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	SUPERESTRUTURA	1.683,42	Parcela (R\$)	0,00	1.683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	PAREDES E IMPERMEABILIZAÇÕES	1.753,73	Parcela (R\$)	0,00	0,00	1.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	REVESTIMENTO CERAMICO	7.415,58	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	REVESTIMENTO	5.195,36	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6	MASSA UNICA	7.002,59	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.7	CONTRAPISO	6.549,04	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.8	PISO CERAMICO	10.670,75	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.9	TELHADO ESTRUTURA	6.192,13	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.10	TELHADO COBERTURA	12.676,08	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.11	ESQUADRIAS	4.047,65	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12	DIVERSOS	318,36	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.13	Limpeza Final da Obra	147,25	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

  
**João Manoel Balestrin**  
 Ffnoenheir@crea.br  
 CREA SC143.935-8

  
**Sidinei Moreira Pinturas Eireli-ME**  
 CNPJ: 17.451.588/0001-00