

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
CNPJ: 17.451.588/0001-00
FREDERICO WESTPHALEN/RS
RUA MONTE BELO, Nº35, BAIRRO SANTO ANTONIO
FONE.: 55- 99652-2259

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição das Medas / Microserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			01/11/18	06/2/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Maio/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19
	Parcela (%)	9.980,38	0,00%	9.980,38	7.729,94	5.686,50	2.959,08	9.414,50	5.154,39	15.449,66	5.890,57	2.891,20	6.539,40	4.492,22	3.809,25
	Acumulado (%)	9.980,38	0,00%	17.773,32	22.775%	25.233%	26.018,90	34.295%	39.450%	61.423,02	59.957%	64.709,22	71.468,62	76.205%	100,00%
	Parcela (R\$)	103.125,79	0,00%	9.980,38	17.773,32	23.699,82	26.018,90	9.414,50	38.465%	56.137,45	59.957%	64.709,22	71.468,62	76.205%	103.125,79
	Acumulado (R\$)	103.125,79	0,00%	9.980,38	27.753,70	51.453,52	77.472,42	86.886,92	125.351,92	181.519,37	241.476,32	306.185,54	377.654,16	453.859,78	556.985,07
1.1	Placa de Obra	631,86	100,00%	631,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Drenagem Pluvial - Escavação e Tubulação	9.346,52	100,00%	9.346,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	Drenagem Pluvial - Tubulação	4.736,90	100,00%	4.736,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	Ranço acesso para saída de Emergência	3.054,04	100,00%	3.054,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	Cobertura - Calha	4.549,20	100,00%	4.549,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6	Cobertura - Telo de Quedra	1.137,30	100,00%	1.137,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.7	Pisos e Pavimentações - Freixo de Base	2.559,08	100,00%	2.559,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.8	Pisos e Pavimentações - Pavimento	6.414,50	100,00%	6.414,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.9	Esquadrias - Portas	5.254,39	100,00%	5.254,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.10	Corrimão	2.021,92	100,00%	2.021,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.11	Esquadrias - Janelas	15.449,66	100,00%	15.449,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12	PECC	25.979,29	100,00%	25.979,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.13	Carcaça de Bacia - Freixo de Base	5.690,57	100,00%	5.690,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.14	Guarda Corpo	2.891,20	100,00%	2.891,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.15	Instalações Elétricas - Releitor	6.729,40	100,00%	6.729,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.16	Instalações Elétricas - Iluminação e Tomadas	3.033,00	100,00%	3.033,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.17	Limpeza Final da Obra	623,96	100,00%	623,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

João Manoel Balestrin
 Engenheiro(a) Civil
 CREA SC143.935-8

Sidinei Moreira Pinturas Eireli-ME
 CNPJ: 17.451.588/0001-00

FREDERICO WESTPHALEN/RS - 05/11/2019