

**SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME**  
**CNPJ: 17.451.588/0001-00**  
**FREDERICO WESTPHALEN/RS**  
**RUA MONTE BELO, Nº35, BAIRRO SANTO ANTONIO**  
**FONE: 55- 99652-2259**  
**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Item	Descrição das Metas / Microserviços	Valores Totais (R\$)	Parcelas												
			01/11/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			95.052,88	7.475,00	4.512,67	3.268,00	1.339,82	28.297,33	52.728,00	52.241,70	65.386,22	74.484,86	75.015,60	85.118,85	95.052,88
<b>QUADRA VOLTA GRANDE</b>			95.052,88	7.475,00	4.512,67	3.268,00	1.339,82	28.297,33	52.728,00	52.241,70	65.386,22	74.484,86	75.015,60	85.118,85	95.052,88
1.1	Placa de Obra	707,68	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	SUPERESTRUTURA-ARMAÇÃO	4.512,67	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	SUPERESTRUTURA-CONCRETAGEM	3.096,10	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.4	PAREDES	11.339,82	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5	REVESTIMENTO	28.297,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.6	PISO	2.155,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.7	COBERTURA	2.432,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.8	JANELAS	12.844,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.9	PORTAÇO	9.098,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	530,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.11	PPCI	7.822,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.12	PPCI - TUBOS E BOMBAS	10.103,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.13	PPCI- SALA DE BOMBAS	1.665,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.14	SERVIÇOS FINAIS	446,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

João Manoel Balestrin  
 Engenheiro Civil – CREA SC143.935-8

Sidinei Moreira Pinturas Eireli-ME  
 CNPJ: 17.451.588/0001-00

FREDERICO WESTPHALEN/RS – 05/11/2019