

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Construção de Ponte
 Endereço: Linha São Braz
 Município: Frederico Westphalen/RS

Item	Discriminação De Serviços	%	Total	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviço Preliminares	2,06	1.629,17	100,00	1.629,17						
2	Serviços Iniciais	1,75	1.387,20	60,00	832,32	40,00	554,88				
3	Estrutura da Ponte	94,46	74.666,46	20,00	14.933,29	30,00	22.399,94	40,00	29.866,58	10,00	7.466,65
4	Sinalização	1,56	1.232,09							100,00	1.232,09
5	Limpeza Final	0,16	130,40							100,00	130,40
% NO MÊS % ACUMULADO											
TOTAL MENSAL		100,00	79.045,32	22,01	17.394,78	29,04	22.954,82	37,78	29.866,58	10,17	8.829,14
TOTAL ACUMULADO		100,00	79.045,32	22,01	17.394,78	51,05	40.349,60	88,83	70.216,18	100,00	79.045,32

Data: 09 de Outubro de 2018.

Vilmar Dreyer

Construtora Santa Vitória Ltda
 Cnpj: 12.153.450/0001-01

F 12153450001-01

CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA-EPP
 RUA SENHOR VITOR BATTI - F.L. 44
 BARRIL - CEP 99400-000

FREDERIC WESTPHALEN - RS

FREDERIC

(Sergio de Souza Mendes)

Sergio de Souza Mendes
 Engº Civil CREA/RS 69722D

(Handwritten signatures)