

MENU

**CAIXA**

CRONOGRAMA FUNDOS-FINANCEIRO  
OGU

Níveis a Exibir: Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO  
0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO POSTO SAUDE CENTRAL

DESCRICAÇÃO DO LOTE  
POSTO SAUDE CENTRAL

Grav de Sigilo  
#PUBLICO

Fila distribuir: Linha calculada	Item Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA POSTO S.	80.545,52	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24
			21,21%	78,79%										
			Repassar: 21,21% 78,79%											
			Contrapartida: 17.080,52 63.465,00											
			Outros: - -											
			Investimento: 17.080,52 63.465,00											
			%: 21,21% 100,00%											
			Repassar: - -											
			Contrapartida: 17.080,52 80.545,52											
			Outros: - -											
			Investimento: 17.080,52 80.545,52											
Total:			R\$ 80.545,52											

*Renato Dall'Agnol*  
Secretário de Coordenação e Planejamento

*Renato Dall'Agnol*  
Secretário de Coordenação e Planejamento

João Francisco Vendruscolo  
Prefeito em exercício

*Márcia Büchele Rechtle*  
MÁRCIA BÜCHELE RECHTE  
ARQUITECTA  
CAU/RS - A19179-5