

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL

LOCAL: POSTO DE SAÚDE CENTRAL

MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN / RS

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valor (R\$)	Início da Obra: % Período:	Parcela 1	Parcela 2
1.	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA POSTO DE SAÚDE CENTRAL	72.328,52	%	21,21%	78,79%
Total:	72.328,52				
	Período		Repassse Contrapartida Outros	15.340,88	56.987,64
	Acumulado		Investimento	15.340,88	56.987,64
			%	21,21%	100,00%
			Repassse Contrapartida Outros	15.340,88	72.328,52
			Investimento	15.340,88	72.328,52

Frederico Westphalen / RS

Local

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Data

Maiara Giacomini
 Responsável Técnica Eng^a Civil
Nome: MAIARA GIACOMINI
CREA: RS225008

44940629/0001-97
JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA
 EST LINHA SAO JOSE, S/N
 INTERIOR - CEP 98400-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.