



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FEDERICO WESTPHALEN		MUNICÍPIO / UF FEDERICO WESTPHALEN	LOCALIDADE / ENDEREÇO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE BANHEIROS
DATA BASE jul/23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Pato Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA ESPAÇO CEMITÉRIO	BDI 1 26,30%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcelas											
				Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)				
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			20/09/23	100,00%	34.996,29	100,00%	34.996,29	100,00%	34.996,29	100,00%	34.996,29	100,00%	34.996,29	100,00%	34.996,29
1.	BANHEIROS, ESPAÇO SOCIAL E CAPELA	34.996,29	Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)
			Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)
			Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)

Local
13 de setembro de 2023
Data

Nome: Roberta Centofante
Título: Eng.ª Civil
CREA/RS 200219
ART/RRT: 12740479

José Alberto Panus
Prefeito
Frederico Westphalen-RS