

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE
LOCAL: CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE
MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN / RS

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valor (R\$)	Início da Obra:		Parcela 1
			Parcela (%)	Parcela (R\$)	
1.	BANHEIROS, ESPAÇO SOCIAL E CAPELA	29.965,19	Parcela (%)	100,00%	29.965,19
			Acumulado (%)	100,00%	
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	29.965,19	Acumulado (R\$)	29.965,19	
			Parcela (%)	100,00%	
			Acumulado (%)	100,00%	
			Acumulado (R\$)	29.965,19	

Frederico Westphalen / RS
Local

segunda-feira, 2 de outubro de 2023

Maiara Giacomini
CREA/RS 225008

Data

Responsável Técnica Engª Civil

Nome: MAIARA GIACOMINI

CREA: RS225008

44940629/0001-97

JB CONSTRUÇÃO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA

EST LINHA SAO JOSE, S/N

INTERIOR - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS