

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente / Tomador	Apelo Empreendimento	Descrição do Lote
Município de Frederico Westphalen	Pavimentação de calçadas	Ruas Aparício Borges, José Canellas e Ten. Portela

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 set/20	2 out/20	3 nov/20	4 dez/20
1.	CALÇADAS	64.589,69	% Período:	32,04%	55,34%	5,01%	7,61%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.890,50	% Período:	100,00%			
1.2.	RAMPAS E MURETAS EM CONCRETO	6.769,59	% Período:	50,00%	50,00%		
1.3.	CALÇADA EM PAVER	44.740,75	% Período:	30,00%	70,00%		
1.4.	PISO TÁTIL	4.161,60	% Período:		25,00%	40,00%	35,00%
1.5.	PINTURA	2.203,20	% Período:		25,00%	20,00%	80,00%
1.6.	CANTEIROS	2.824,05	% Período:			40,00%	60,00%
Total:				32,04%	55,34%	5,01%	7,61%
Período:				Financiamento:			
				Contrapartida:	20.697,52	3.234,90	4.913,55
Acumulado:				Outros:			
				Investimento:	20.697,52	3.234,90	4.913,55
				%	32,04%	87,38%	100,00%
				Financiamento:			
				Contrapartida:	20.697,52	56.441,24	64.589,69
				Outros:			
				Investimento:	20.697,52	59.676,14	64.589,69
				%	32,04%	92,39%	100,00%
				Financiamento:			
				Contrapartida:	20.697,52	59.676,14	64.589,69
				Outros:			
				Investimento:	20.697,52	59.676,14	64.589,69
				%	32,04%	92,39%	100,00%

Frederico Westphalen, 17 de setembro de 2020

Vilmar Bulegon
Vilmar Bulegon
Administrador

Maiara Giacomini
Maiara Giacomini
Engª Civil - CREA RS225008

Maiara Giacomini
CREA/RS 225008

12153450/0001-01
CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA
R. MONTEBELLER VITOR BATISTELLA, 41
B. BARRIL - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

28

C