

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN  
 MODERNIZAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE  
**LINHA ENCRUZILHADA**  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 MP MEZZAROBÁ ME  
 CNPJ 10.948.401/0001-21  
 RUA PIRACICABA, 502, STO INACIO

DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 1 VALOR	MÊS 2 VALOR	MÊS 3 VALOR	MÊS 4 VALOR	MÊS 5 VALOR	MÊS 6 VALOR
TOTAL		196.229,37						
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	1,43	2.806,08	2.806,08					
2 INFRA ESTRUTURA	1,92	3.767,60	3.767,60					
3 SUPERESTRUTURA	7,37	14.462,10		14.462,10				
4 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,06	117,74		117,74				
5 PAREDE ALVENARIA	10,31	20.231,25		20.231,25				
6 ESQUADRIAS	7,71	15.129,28						15.129,28
7 COBERTURA	19,40	38.068,50			38.068,50			
8 REVESTIMENTO PAREDES	13,71	26.903,05			26.903,05			
9 PAVIMENTAÇÃO	25,14	49.332,06				49.332,06		
10 PINTURA	4,68	9.183,53						9.183,53
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,07	6.024,24					6.024,24	
12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,14	274,72					274,72	
13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,73	3.394,77					3.394,77	
14 LOUÇAS E METAIS	3,01	5.906,50						5.906,50
15 SERVIÇOS DIVERSOS	0,10	196,23						196,23
16 SERVIÇOS FINAIS	0,22	431,70						431,70
TOTAL	100,00	196.229,37	6.573,68	34.811,09	64.971,54	49.332,06	9.693,73	30.847,26
TOTAL ACUMULADO			6.573,68	41.384,77	106.356,32	155.688,38	165.382,11	196.229,37

MP MEZZAROBÁ ME  
 CNPJ 10.948.401/0001-21  
 EMPRESARIO

LUCIMERY DAL MEDICO  
 ARQUITETA E URBANISTA  
 CAU A51283-4

**10948401/0001-21**  
 M P MEZZAROBÁ - ME  
 RUA PIRACICABA, 502-FUNDOS  
 STO INACIO - CEP 88168 - 000  
 FREDERICO WESTPHALEN RS