



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO RUA MIGUEL COUTO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
1.	Pavimentação	187.628,17	% Período:	100,00%											
1.1.	Reperfilamento CBUQ	187.628,17	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 187.628,17				%:	100,00%										
Período:	Repasso:	-													
	Contrapartida:	187.628,17													
	Outros:	-													
	Investimento:	187.628,17													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasso:	-													
	Contrapartida:	187.628,17													
	Outros:	-													
	Investimento:	187.628,17													

FREDERICO WESTPHALEN

Local

terça-feira, 13 de novembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: FÁBIO JULIANO VANZIN

CREA/CAU: RS 124689

ART/RRT: