

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR Município de Frederico Westphalen | APELIDO EMPREENDIMENTO Rua 17 - São Francisco de Paula | DESCRIÇÃO DO LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	25.458,70	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.1.	BASE	7.875,49	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.2.	EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO	17.583,21	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Total:		R\$ 25.458,70	%:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Período:			Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74	5.091,74
			%:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Acumulado:			Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	5.091,74	10.183,48	15.275,22	20.366,96	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	5.091,74	10.183,48	15.275,22	20.366,96	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70	25.458,70

Frederico Westphalen - RS
Local
terça-feira, 21 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: RS 87041
ART/RRT:

